
BAUEN  U. STADTENTWICKLUNG 17. September 2018

Abteilung 4.2       -      Hochbau AZ: Fi/Gm

Projekt:  Neubau Feuerwehrhaus Rottweil 8.126000.010003

ZUSAMMENSTELLUNG DER KOSTEN

KG Beschreibung Haushaltsansatz
Kostenprognose

 Januar 2018

aktueller 

Kostenstand

voraussichtl. 

Endsumme

abweich. 

Endsumme /

Kostenprognose

100 Grundstück 1.292.000,00 € 1.300.243,50 € 1.300.243,50 € 1.300.243,50 € 0,00 €

200 Erschließung 20.049,00 € 20.649,68 € 20.650,00 € 601,00 €

300 Bauwerk/Baukonstruktion 4.621.668,00 € 4.340.968,47 € 4.347.968,47 € -273.699,53 €

400 Bauwerk/Technische Anlagen 1.255.349,00 € 1.261.761,89 € 1.288.061,89 € 32.712,89 €

500 Außenanlagen 467.000,00 € 402.691,31 € 416.691,31 € -50.308,69 €

600 Ausstattung 241.452,00 € 235.208,85 € 235.208,85 € -6.243,15 €

700 Nebenkosten 1.471.562,00 € 1.416.042,74 € 1.488.602,19 € 17.040,19 €

GESAMTSUMME 9.388.168,00 € 9.377.323,50 € 8.977.566,44 € 9.097.426,21 € -279.897,29 €

GESAMTSUMME ohne Grundstückskosten 8.096.168,00 € 8.077.080,00 € 7.677.322,94 € 7.797.182,71 € -279.897,29 €

9.388.168,00 €

Einnahmen Ausschreibungen 1.739,37 €

9.389.907,37 €

-292.481,16 €

Anlage 1 zu Vorlage 136/2018

Zur Verfügung stehende Mittel im Haushaltplan

Zur Verfügung stehende Mittel insgesamt

Restmittel

8.096.168,00 €
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