
Kostenschätzung  Kitas Rottweil Interim: Miete der Container

Kostengruppe Einheit Kennwert Menge € brutto Menge € brutto Menge € brutto Menge € brutto
KG 200 Herrichten und Erschließen

pauschal 32.000 € 32.000 € 32.000 € 32.000 €
Verfüllung Grundstück m³ 17 € 560 9.520 € 560 9.520 € 0 0 € 0 0 €

Summe KGR 200 41.520 € 41.520 € 32.000 € 32.000 €

KG 300/400 Bauwerk - Baukonstruktionen / Bauwerk - Technische Anlagen

Miete Container-Interim Mietdauer 1 Jahr qm BGF 520 € 570 296.400 € 570 296.400 €
Miete Container-Interim Mietdauer 2 Jahre qm BGF 890 € 570 507.300 € 570 507.300 €
Gründung / Streifenfundamente m³ 194 € 74 14.356 € 74 14.356 € 74 14.356 € 74 14.356 €
Leitungsgräben, Anschlüsse pauschal 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 €
Auf- und Abbau 95 € 570 54.150 € 570 54.150 € 570 54.150 € 570 54.150 €

Summe Bauwerkskosten  KG 300 + 400 399.906 € 610.806 € 399.906 € 610.806 €

KG 500 Außenanlagen
Freibereich befestigt qm 120 € 350 42.000 € 350 42.000 € 350 42.000 € 350 42.000 €
Freibereich Grünfläche qm 30 € 552 16.560 € 552 16.560 € 770 23.100 € 770 23.100 €
Fahrradstellplätze Stk 250 € 5 1.250 € 5 1.250 € 5 1.250 € 5 1.250 €

Summe KGR 500 59.810 € 59.810 € 66.350 € 66.350 €

SUMME KG 200 - 500 501.236 € 712.136 € 498.256 € 709.156 €

Unvorhergesehenes (% aus KG 200 - 500) entspr. Kauf 94.000 € 94.000 € 93.800 € 93.800 €

KG 600 haben hier keinen Ansatz

KG 700 Baunebenkosten (% aus KG 200 - 500) entspr. Kauf 134.300 € 134.300 € 134.000 € 134.000 €

Zusammmenstellung
KGR 200 41.520 € 41.520 € 32.000 € 32.000 €

KGR 300+400 399.906 € 610.806 € 399.906 € 610.806 €

KGR 500 59.810 € 59.810 € 66.350 € 66.350 €

Unvorhergesehenes 94.000 € 94.000 € 93.800 € 93.800 €

KGR 700 134.300 € 134.300 € 134.000 € 134.000 €

Summe KGR 200 - 700 729.536 € 940.436 € 726.056 € 936.956 €

Var. 2 Untere Lehrstr. 
Miete für 1 Jahr

Var. 2 Untere Lehrstr. 
Miete für 2 Jahre

Var. 4 Hochmaurenstr. 
Miete für 1 Jahr

Var. 4 Hochmaurenstr. 
Miete für 2 Jahre
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