
Aufgestellt: Januar 2016
Aktualisiert: 21.09.2021

 "Frist zur Erledigung der Erhaltungsmaßnahmen" bis Kostenannahme
4 umgehend:    Sofortmaßnahme / innerhalb von 1 Jahr 2022 1.930.000,00 €
3 kurzfristig:    Fertigstellung innerhalb der nächsten 1 bis 3 Jahre 2024 5.980.500,00 €
2 mittelfristig:  Fertigstellung innerhalb der nächsten 3 bis 6 Jahre 2027 4.700.500,00 €
1 langfristig:     Fertigstellung innerhalb der nächsten 6 bis 10 Jahre 2031 4.992.500,00 €
0 ohne Priorität 40.000,00 €

Gesamt: 17.643.500,00 €
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S: Untergurt des Holzfachwerkträgers im Auflagerbereich verfault mit Insektenbefall (S.-Nr. 15 / 17 / 27)

4,0

Neubau geplant, einschl. Behelfsbrücke 500.000,00 2022

V: Geländerhöhe unzureichend (S.-Nr. 23), Herausstehende Bolzen aus Verstärkungsmaßnahme (S.-Nr. 35), 
Beschilderung unvollständig (S.-Nr. 1 / 4)

2,0

Neubau geplant 2022

D: Hauptbauteile angefault (S.-Nr. 15 / 17 / 18 / 27), Lagerunterfütterung angefault (S.-Nr. 20)

4,0

Neubau geplant 2022

S: Diagonalstreben der Querriegel wurden mehrfach und vermutlich zum Einbau der Gasleitung herausgetrennt, jedoch 
nicht wieder eingebaut! Hauptkonstruktion an- / durchgerostet mit Querschnittsschwächung.

3,0

Instandsetzung / Ersatzneubau des gesamten Bauwerkes auf Grundlage 
einer statischen Nachrechnung / Beurteilung des Bauwerkes und 
anschließender Planung mit Untersuchung nach wirtschaftlicher Hinsicht. 
(Baukosten auf Grundlage der Kostenermittlung Streebwerk. Architekten  aus 
2021)

360.000,00 2022

V: Geländer entspricht nicht den gültigen Vorschriften und Regelwerken. Geländerpfosten gebrochen. Geländerhöhe zu 
gering, Öffnungen zu groß.

3,0

Instandsetzung geplant 2022

D: Unterseite Überbau, Trapezblech des Überbaubelages, im Auflagerbereich mehrfach durchgerostet. Trapezblech 
vermutlich Schal- u. Tragkonstruktion der Stahlbetonplatte (Gehweg).

4,0

Instandsetzung geplant 2022
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Zusammenstellung der Prüfergebnisse mit Instandsetzungsempfehlung und "Kostenannahme" der Baukosten (KG 300+400+700) "Baukosten + Nebenkosten (Planung), grob geschätzt aus Erfahrungswerten"

Definition 
Priorität:

Prüfergebnisse nach DIN 1076 Empfehlungen
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RW 002 Fußgängersteg über den 
Neckar, Schindelbrücke Steg Stadt HP

20
20 4,0

SP

20
16 3,8RW 048 Pelagiussteg über den Neckar in 

der Altstadt Steg Stadt D7817 017

7817 002

Brückenbauwerke der Stadt, in Rottweil und in den Ortsteilen
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Anlage 2 zu Vorlage Nr. 160/2021



Aufgestellt: Januar 2016
Aktualisiert: 21.09.2021

 "Frist zur Erledigung der Erhaltungsmaßnahmen" bis Kostenannahme
4 umgehend:    Sofortmaßnahme / innerhalb von 1 Jahr 2022 1.930.000,00 €
3 kurzfristig:    Fertigstellung innerhalb der nächsten 1 bis 3 Jahre 2024 5.980.500,00 €
2 mittelfristig:  Fertigstellung innerhalb der nächsten 3 bis 6 Jahre 2027 4.700.500,00 €
1 langfristig:     Fertigstellung innerhalb der nächsten 6 bis 10 Jahre 2031 4.992.500,00 €
0 ohne Priorität 40.000,00 €

Gesamt: 17.643.500,00 €
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Definition 
Priorität:

Prüfergebnisse nach DIN 1076 Empfehlungen

Brückenbauwerke der Stadt, in Rottweil und in den Ortsteilen

S: Balken / Längsträger, Untergurt des Holzfachwerks, Großflächig, Verfault / vermodert, Oberstrom rechts, SW, Unten 
rechts, OSA und statische Beurteilung oder Berechnung erforderlich. Untergurt und Endpfosten im Auflagerbereich 
zerstört durch Fäulnis und Insektenbefall. Starke Verformungen und Schiefstellungen an den Hauptbauteilen.

3,0

Instandsetzung auf Grundlage einer statische Nachrechnung / Beurteilung 
des Bauwerkes mit Planung der Instandsetzung. (Baukosten ohne Planung 
schwer abschätzbar)

300.000,00 2022

V: Hinter dem Bauwerk, SW, Unten rechts, Pfosten vom Anschlußgeländer verfault / lose.

1,0

Instandsetzung durch Bauhof, im Zuge der jährl. Bauwerksbegehung

D: Untergurt und Endpfosten im Auflagerbereich zerstört durch Fäulnis und Insektenbefall.

4,0

Als Sofortmaßnahme wird eine temporäre Unterstützung des Knotenpunktes 
Druckstrebe/ Untergurt auf dem Widerlager Oberstrom rechts empfohlen, 
sowie eine mind. halbjährige Beobachtung der Schiefstellungen an der 
Hauptkonstruktion mit Dokumentation und Auswertung.

5.000,00 2022

S: Flügel, Tragendes Mauerwerk, Großflächig, Wasserauskolkung/-Ausspülung, Anzahl: 4 Stück, Vorne und hinten am 
Bauwerk, Beidseitig, Durchgehend außen, Mauerwerk stark geschädigt durch Bewuchs und Wasserauskolkungen. 
Große Gesteinsausbrüche, offene und bewachsene Fugen, Steine locker/lose und gekippt.
Widerlager, Auskolkungen Wasserwechselzone 2,0

Instandsetzung Mauerwerk der Unterbauten u und Teilerneuerung 
Korrosionsschutz an den Stahlbauteilen

125.000,00 2022

V: Überbau, Fahrbahnbelag, Walzasphalt, Gesamtes Bauteil, Risse mit Belagsausbrüchen, Längs durchgehend, Oben 
auf dem Bauwerk, Belag rissig, spröde, verdrückt und Ausbrüche temporär geflickt.

1,0

Erneuerung Fahrbahnbelag, Deckschicht 10.000,00

D: Auskolkungen Widerlager und Flügel mit losen und herausgebrochenen Steinen, Korrosionsschutzbeschichtung 
Längsträger durchgerostet / Blattrostbildung, sowie Korrosion Halterung Holzfachwerkträger TBW-A

3,0

Beobachtung der Mängel im Zuge der jährl. Bauwerksunterhaltung bis zur 
geplanten Instandsetzung / Erneuerung

3.000,00 2022

D: Hauptbauteile der Stahlkonstruktion stellenweise durchgerostet, Querschnittsschwächung durch Abrostung, nicht 
fachgerechte Ausführung der Schweißverbindungen.

4,0

Gutachten in statischer und konstruktiver Hinsicht erforderlich, zur 
Beurteilung des genauen Schädigungsgrades und der 
Schweißverbindungen. Bis dahin sollte das Ausmaß der Hauptschäden, 
jährlich weiter beobachtet werden.

8.000,00 2022

S: An der Überbauuntersicht gibt es großflächig Abplatzungen der Betondeckung bis an die Tragbewehrung. Die 
Überbauplatte ist stark durchfeuchtet und die Tragbewehrung ist größtenteils angerostet mit beginnender 
Querschnittsschwächung /- Reduzierung. Ebenfalls gibt es mehrfach Risse in Richtung der Tragbewehrung mit 
Aussinterungen. 3,0

Ersatzneubau des gesamten Bauwerkes auf Grundlage einer geprüften und 
freigegebenen Ausführungsplanung.

400.000,00 2022

V: Das vorhandene Geländer entspricht nicht den aktuellen Regelwerken und Vorschriften. In Bereichen von öffentlichen 
Verkehrsflächen, mit Fußgänger und Radfahrern, ist ein Füllstabgeländer mit einer Höhe > 1,30m erforderlich.

3,0

temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Instandsetzung / Erneuerung

2022

D: Massive Schäden am Überbau mit Abplatzungen und freiliegender, querschnittsgeschwächter Tragbewehrung. Die 
Überbauplatte ist mit ca. 40cm Aufbau überschüttet. Das entspricht etwa dem 4-fachen ständigen Eigengewicht eines 
Standard-Brückenaufbau! Dadurch wird die Tragfähigkeit des Bauwerkes auch ohne Berücksichtigung der Schäden an 
der Untersicht deutlich reduziert. 4,0

Aufgrund der festgestellten massiven Schäden am Überbau ist eine 
temporäre Beschränkung der Nutzlast (zul. Gesamtgewicht) auf 16t (VZ 262). 
Für Feuerwehr und Müllfahrzeuge (ggf. Heizöl-Lieferanten) ist eine 
Sondergenehmigung auf max 26t zul. Gesamtgewicht zu erteilen. Desweitern 
ist eine Planung für einen Ersatzneubau durchzuführen.

100.000,00 2022

V: Überbau, Absturzsicherung, Vollständig, Entspricht nicht
den gültigen Vorschriften, Längs durchgehend,
Beidseitig, Oben außen, Fachwerkträger bieten keinen
ausreichenden Schutz gegen Absturz. Öffnungen /
Abstände zu groß, Höhe zu gering für Radwegnutzung.

3,0

 temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Instandsetzung / Erneuerung.

2.000,00 2022

D:  Zoreseisen und Randträger mit starker Blattrostbildung und Querschnittsschwächung, Korrosion 
Gesamtüberbaukonstruktion
Brücke, Schild der StVO-Tragfähigkeitbeschilderung, Gesamtes Bauteil, Fehlt, Vorne und hinten am Bauwerk.

4,0

Beobachtung und temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge 
der jährl. Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Instandsetzung / 
Erneuerung. Reinigung Konstruktion und Auflagerbereiche.

3.000,00 2022
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HP

20
20 3,5

RW 053-B Schindelbrücke In der Au BW 2,
Überbau Fahrbahnplatte Straßenbrücke Stadt HP

RW 053-A Schindelbrücke In der Au BW 2,
Holzüberbau Straßenbrücke Stadt D

20
20 3,0

SP

20
19 3,4

RW 044 Brücke über den Holdersbach Straßenbrücke Stadt SP

RW 032 Bonifatiussteg Steg Stadt

20
19 3,5

RW 064 Neckartal (Stahlbrücke 1) WW Brücke Stadt D HP

20
20 3,5

7817 021-A

7817 021-B

7817 032

7817 033

7817 035
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Aufgestellt: Januar 2016
Aktualisiert: 21.09.2021

 "Frist zur Erledigung der Erhaltungsmaßnahmen" bis Kostenannahme
4 umgehend:    Sofortmaßnahme / innerhalb von 1 Jahr 2022 1.930.000,00 €
3 kurzfristig:    Fertigstellung innerhalb der nächsten 1 bis 3 Jahre 2024 5.980.500,00 €
2 mittelfristig:  Fertigstellung innerhalb der nächsten 3 bis 6 Jahre 2027 4.700.500,00 €
1 langfristig:     Fertigstellung innerhalb der nächsten 6 bis 10 Jahre 2031 4.992.500,00 €
0 ohne Priorität 40.000,00 €

Gesamt: 17.643.500,00 €
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Definition 
Priorität:

Prüfergebnisse nach DIN 1076 Empfehlungen

Brückenbauwerke der Stadt, in Rottweil und in den Ortsteilen

S: Die Standsicherheit mehrere Hauptbauteile des Bauwerks ist nicht mehr gegeben. Die Holzlängsträger sind mehrfach 
in den Auflagerbereichen stark angefault, bis vollständig weggefault. Sofortige Maßnahmen sind während der 
Bauwerksprüfung, in Form einer Vollsperrung ausgeführt worden. Die Hintere Kammerwand, Beton, Teilweise, 
Gebrochen /
abgebrochen, Am Ende des Bauwerks, SW, Oben links. Flügelschürze, Beton, Gesamtes Bauteil, Abgesackt / Setzung, 
Am Ende des Bauwerks, SW, Unten links. Die unbewehrte Flügelschürze ist unzureichend gegründet, bzw. liegt mittig 
hohl Setzung durch Risse erkennbar

4,0

(Die Holzkonstruktion wurde mit mind. den gleichen Holzquerschnitten in 
2020 fachgerecht erneuert.)
Instandsetzung / Erneuerung der Betonkammerwand und Flügelschürze, 
einschließlich fachgerechter Gründung ausführen.

20.000,00 2022

V: Geländerhöhe mit 90cm ist deutlich zu gering und entspricht nicht den aktuellen Vorschriften. Eine Beschilderung der 
eindeutigen Nutzung fehlt an den Zugängen des Bonifatiusweg, bzw. an den Bauwerken. Im Zuge der Bauwerksprüfung 
wollten mehrfach Radfahrer die Bauwerke überqueren. 

4,0

Anpassung der Geländerhöhe auf mind. 1,0 m für Fußgänger (1,30m für 
Radfahren) einschließlich Beschilderung für die Nutzung

15.000,00 2022

D: Überbau, Beton, Gesamtes Bauteil, Schadhaft, Mitte längs am Bauwerk, Randstreifen rechts, Raumfuge längs und 
quer nicht fachgerecht, durchfeuchtet und bewachsen, Mehrfach Betonschadstellen mit teilweise korrodierter 
Bewehrung.

3,0

Beobachtung und temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge 
der jährl. Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Instandsetzung / 
Erneuerung.

2.000,00 2022

V: Eine Beschilderung der eindeutigen Nutzung fehlt an den Zugängen des Bonifatiusweg, bzw. an den Bauwerken. Im 
Zuge der Bauwerksprüfung wollten mehrfach Radfahrer die Bauwerke überqueren. (mind. ein Hinweisschild "Radfahrer 
absteigen" oder Erhöhung der Geländer auf mind. 1,30 m erforderlich)

2,0

Herstellen einer eindeutigen Beschilderung 1.000,00 2022

D: Eine vor Jahren durchgeführte Instandsetzung hat nicht lang gehalten und wie man am jetzigen Zustand erkennt, die 
Schadstellen eher vergrößert. Die Untersicht wurde gespachtelt, jedoch war die Untergrundvorbereitung augenscheinlich 
eher schlecht und nicht fachgerecht ausgeführt. Zusätzlich wurde eine rissüberbrückende und vermutlich dampfdichte 
Oberflächenschutzbeschichtung aufgebracht, so dass Bauteilfeuchte nicht entweichen kann. Auf die Oberseite wurden 
ebenfalls Betonschadstellen reprofiliert, jedoch war auch hier die Untergrundvorbereitung und die Behandlung der 
Bewehrungseisen augenscheinl ich eher schlecht und nicht fachgerecht ausgeführt.

4,0

Für eine Instandsetzung muss grundsätzlich als nächster Schritt eine 
Objektbezogene Schadensanalyse (OSA) mit statischer Beurteilung und 
Nachrechnung durchgeführt werden. Dabei sind die Lage und das Material 
der Bewehrung, sowie der Abrostungsgrad, bzw. die 
Querschnittsschwächung zu bestimmen. Ebenfalls muss der IST-Zustand der 
Betonplatte aufgenommen und die Betondruckfestigkeit ermittelt werden.
Um die Nutzung für Fußgänger bis dahin weiter Aufrecht erhalten zu können

50.000,00 2022

D: Die Überschüttung des Bauwerkes mit ca. 20-25 cm ist deutlich kleiner als die erf. Mindestüberdeckung von > 60cm. 
Somit ist nicht die volle Tragfähigkeit nach aktueller Berechnungsnorm gegeben. Es ist eine statische Beurteilung / 
Neueinstufung oder Erhöhung der Überschüttung erforderlich.

4,0

Aufgrund der sehr geringen Überdeckungshöhe ist eine temporäre 
Beschränkung der Durchfahrt für Fahrzeuge bis zu einer Achslast bis 2,5t 
(VZ 263), bis zur Instandsetzung des Bauwerkes aufzustellen. Ebenfalls ist 
eine Fahrbahnbegrenzung und eine entsprechende Absturzsicherung, bzw. 
temporäre Absperrung mit Baken oder Baustellenzäunen herzustellen.

10.000,00 2022

D: Tragfähigkeitsbeschränkung fehlt (Konstruktion nicht für 60to)

4,0

statische Nachrechnung / Beurteilung erforderlich, ggf. 
Nutzungseinschränkung mit Beschilderung erforderlich

5.000,00 2022

D: An den Hauptträgem sind durchgehende Trennrisse zwischen Altbeton und Betonersatzsystem erkennbar. 
Vermutlich kein Verbund.

4,0

Aufgrund der festgestellten ist eine statische Untersuchung / Beurteilung 
erforderlich. Ggf. Nutzungseinschränkung mit Beschilderung.

10.000,00 2022

D: Aufgrund der geringen Überschüttungshöhe der dünnwandigen Stahlbetonrohre ist ein Nutzungseinschränkung der 
Tragfähigkeit durch Beschilderung erforderlich.

4,0

Aufgrund der sehr geringen Überdeckungshöhe wird eine temporäre 
Beschränkung der Durchfahrt für Fahrzeuge
bis 3,5t (VZ 262), bis zur Instandsetzung des Bauwerkes empfohlen.

1.000,00 2022
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RW 076-A

Steg Bonifatiusweg oberhalb 
Lager ENRW,
über DB-Tunnel (Stahl-Holz-
Konstruktion)

Steg Stadt HP

20
20 4,0

20
20 3,5

HP

20
20 2,9

RW 077 Steg Bonifatiusweg am Viadukt Steg Stadt HP

RW 076-B
Steg Bonifatiusweg oberhalb 
Lager ENRW
(Stahlbetonplatte)

Steg Stadt

20
19 3,5RW 008

Jungbrunnenbach vor Kreuzung 
Jungbrunnenweg-
Staufenbergweg (Amco T.)

WW Durchlass Stadt SP

RW 011 Brücke über Weiherbach WW Brücke Stadt SP

20
16 3,5

RW 018 Schelmenbrücke über die Prim Straßenbrücke Stadt SP

20
15 3,3

3,5RW 085 Jungbrunnenbach zw. 8 und 9 
(Betonrohr) WW Durchlass Stadt HP

20
20

7817 260

7818 263

7818 250

7817 253

7817 048

7817 047-B

7817 047-A

Seite: 3 von 3 Seiten



Aufgestellt: Januar 2016
Aktualisiert: 21.09.2021

 "Frist zur Erledigung der Erhaltungsmaßnahmen" bis Kostenannahme
4 umgehend:    Sofortmaßnahme / innerhalb von 1 Jahr 2022 1.930.000,00 €
3 kurzfristig:    Fertigstellung innerhalb der nächsten 1 bis 3 Jahre 2024 5.980.500,00 €
2 mittelfristig:  Fertigstellung innerhalb der nächsten 3 bis 6 Jahre 2027 4.700.500,00 €
1 langfristig:     Fertigstellung innerhalb der nächsten 6 bis 10 Jahre 2031 4.992.500,00 €
0 ohne Priorität 40.000,00 €

Gesamt: 17.643.500,00 €
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 D = Dauerhaftigkeit]

N
ot

e 
"S

ta
nd

si
ch

er
he

it"
N

ot
e 

"V
er

ke
hr

ss
ic

he
rh

ei
t

N
ot

e 
"D

au
er

ha
fti

gk
ei

t"

Pr
io

rit
ät

Maßnahmen-Empfehlung

bi
s 

sp
ät

en
s 

w
an

n? geschätzte 
Baukosten 

(KG300+400)
mit Baunebenkosten 

(KG 700)
[€] brutto

au
sg

ef
üh

rt
 w

an
n?

S: Durchfeuchtung Scheitel Überbau infolge offener Fugen und vermutlich durch schadhafte oder nicht fachgerecht 
hergestellter Abdichtung des Überbaus.

1,0

Instandsetzung  des gesamten Bauwerkes auf Grundlage einer statischen 
Nachrechnung / Beurteilung des Bauwerkes und anschließender Planung mit 
Untersuchung nach wirtschaftlicher Hinsicht. Erneuerung der Abdichtung und 
Belag + lokale Betoninstandsetzung

190.000,00 2023

V: Geländer beschädigt durch Fremdeinwirkung, Am Ende des Bauwerks, NO, Oben auf dem Bauwerk, Endschwinge 
abgebrochen und fehlt.

2,0

Erneuerung / Austausch des gesamten Geländers nach aktuellem 
Regelwerk.

30.000,00 2023

D: Kragplatte des Berührungsschutzes, OS-System für Beton, größtenteils hohlliegend. Gefahr von herabfallenden 
Teilen in den Bahnbereich.

3,0

Erneuerung OS-System + lokale Betoninstandsetzung 30.000,00 2023

D: Querträger, Kantholz, Mehrfach, Pilzbefall - Fruchtkörper sichtbar. Holzkonstruktion großflächig bemoost, beginnende 
Fäulnis.

3,0

Reinigung und Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung.

15.000,00 2023

S: Überbau, Doppel-T-Profil, Alle Bauteile, Durchhängend, Tiefe: 5,0 cm, mehrfach Abplatzungen mit freiliegender 
Bewehrung, Korrosion mit Querschnittsschwächung an den oberen Trägerflanschen

2,0

Instandsetzung / Ersatzneubau des gesamten Bauwerkes auf Grundlage 
einer statischen Nachrechnung / Beurteilung des Bauwerkes und 
anschließender Planung mit Untersuchung nach wirtschaftlicher Hinsicht. 
(Baukosten ohne Planung schwer abschätzbar)

2019 500.000,00 2022

V: Zierstabgeländer, Stahl / Metall, Gesamtes Bauteil, Entspricht nicht den gültigen Vorschriften,

3,0

temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Instandsetzung / Erneuerung

10.000,00 2022

D: Überbau, Doppel-T-Profil, Alle Bauteile, Durchhängend, Tiefe: 5,0 cm, mehrfach Abplatzungen mit freiliegender 
Bewehrung, Korrosion mit Querschnittsschwächung an den oberen Trägerflanschen

3,0

temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Instandsetzung / Erneuerung

10.000,00 2022
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Zusammenstellung der Prüfergebnisse mit Instandsetzungsempfehlung und "Kostenannahme" der Baukosten (KG 300+400+700) "Baukosten + Nebenkosten (Planung), grob geschätzt aus Erfahrungswerten"

Definition 
Priorität:

Prüfergebnisse nach DIN 1076 Empfehlungen
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RW 003 Hofgut Neckarburg über DB WW Brücke Stadt SP

20
16 3,0

RW 004 Steg über Neckar zw. 
Beckenhölzle und Neckarburg Steg Stadt SP

20
16 2,9

7817 003

7817 004

7817 007

Brückenbauwerke der Stadt, in Rottweil und in den Ortsteilen

3,0RW 021 Brücke über die Prim 
beim unteren Bohrhaus WW Brücke Stadt SP

20
14
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Aufgestellt: Januar 2016
Aktualisiert: 21.09.2021

 "Frist zur Erledigung der Erhaltungsmaßnahmen" bis Kostenannahme
4 umgehend:    Sofortmaßnahme / innerhalb von 1 Jahr 2022 1.930.000,00 €
3 kurzfristig:    Fertigstellung innerhalb der nächsten 1 bis 3 Jahre 2024 5.980.500,00 €
2 mittelfristig:  Fertigstellung innerhalb der nächsten 3 bis 6 Jahre 2027 4.700.500,00 €
1 langfristig:     Fertigstellung innerhalb der nächsten 6 bis 10 Jahre 2031 4.992.500,00 €
0 ohne Priorität 40.000,00 €

Gesamt: 17.643.500,00 €
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BW-Nr. Int.-BW-Nr
Bauwerksbezeichnung / 

Beschreibung Bauwerksart Eigentümer /
Unterhalts-
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 [D
]

Prüfart 
(EP / HP / 

SP) Pr
üf
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hr Zustands-

note der
letzten

Prüfung

maßgebliche Hauptschäden / Mängel

[S = Standsicherheit ; V = Verkehrssicherheit ; 
 D = Dauerhaftigkeit]
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Definition 
Priorität:

Prüfergebnisse nach DIN 1076 Empfehlungen

Brückenbauwerke der Stadt, in Rottweil und in den Ortsteilen

V: Rohrgeländer in Böschung, oberhalb des Mauerkragens im Schräganschnitt des Durchlasses fehlt beidseitig.

3,0

Herstellung eines Rohrgeländers nach RZ Gel 7, in den Böschungen 
beidseitig, oberhalb des Mauerkragens.

20.000,00 2023

S: Schild der StVO-Tragfähigkeitbeschilderung, fehlt vorne und hinten am Bauwerk. Ein Zusatzschild für die Nutzung, 
durch ggf. Land- u. Forstwirtschaft mit Traglastbeschränkung fehlt.

3,0

Ergänzung einer maßgebenden Beschilderung der Nutzung und 
Tragfähigkeit.

2.000,00 2023

D: Dauerhaftigkeit durch fehlende StVO-Tragfähigkeitbeschilderung gefährdet. Schäden aus Überbelastung können 
nicht ausgeschlossen werden.

3,0

Ergänzung einer maßgebenden Beschilderung der Nutzung und 
Tragfähigkeit.

2023

D: Holzkonstruktion großflächig bemoost und mehrfach angefault. Geländerpfosten, Bohlenbelag, Querträger und 
Treppenstufen.

3,0

Reinigung der Konstruktion und Austausch der schadhaften Bauteile im Zuge 
der jährl. Bauwerksunterhaltung.

15.000,00 2023

V: Geländer stellenweise beschädigt durch Fremdeinwirkung. Höhe zu gering. Dehnwege im Handlauf zu groß. OS-
Beschichtung der Kappen abgeplatzt / verschlissen.

3,0

temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Instandsetzung / Erneuerung

10.000,00 2023

V: Geländer als Absturzsicherung, Bereichsweise, Nicht ausreichend, Anzahl: 2 Stelle(n), Vor dem Bauwerk, Beidseitig, 
Linke und rechte Seite. Geländerausführung veraltet und durchgehend schadhaft.

3,0

temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Instandsetzung / Erneuerung

10.000,00 2023

D: Mehrfach große Betonabplatzungen an Gesims und Überbau mit freiliegender Bewehrung.

3,0

temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Instandsetzung / Erneuerung

10.000,00 2023

D: Stirnwand Unterstrom mehrfach gerissen, Gewölbescheitel u.-kämpfer mehrfach querrisse mit Aussinterungen und 
feuchten Stellen, Segmetfugen feucht / undicht, Kämpferbereiche und Flügel in der Wasserwechselzone Auskolkungen 
und Auswaschungen im Konstruktionsbeton 3,0

Beobachtung der Mängel im Zuge der jährl. Bauwerksunterhaltung bis zur 
geplanten Instandsetzung / Erneuerung

2.000,00 2023

V: Geländer / Absturzsicherung oberhalb der Böschungssicherung fehlt für die Benutzer des seitlichen Geh- u. 
Radweges, Ostseite.

3,0

Herstellung eines Rohrgeländers nach RZ Gel 7, in der Böschung längs 
neben dem seitlichen Radweg bis zur Böschungssicherung der 
Unterführung.

5.000,00 2023
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3,3

RW 038 Steg über Eschach 
beim Pfadfinderzeltplatz Steg Stadt SP

20
16 2,8

RW 034 Brücke über Eschach beim 
Eckhof Steg Stadt SP

20
14

SP

20
14 2,5

RW 042 Steg über Neckar beim 
Rottenmünster Steg Stadt SP

RW 041 Brücke Stadionstraße,
Rottenmünster-Bettlinsbad Straßenbrücke Stadt

RW 047 Fußgängerunterführung in der 
Stadionstraße Straßenbrücke Stadt SP

20
14 2,7

20
14 3,0

2,9

7817 011

7817 012

7817 013

7817 014

7817 016

7817 009 SP

20
16 2,5RW 023 Durchlass der Prim nach Neufra Straßendurchlass Stadt
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RW 043

Brücke über Kanal zur 
Steinemühle 
(ehemals BW-Nr. 7817-507) 
früher B27

Straßenbrücke Stadt SP

20
167817 015
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Aufgestellt: Januar 2016
Aktualisiert: 21.09.2021

 "Frist zur Erledigung der Erhaltungsmaßnahmen" bis Kostenannahme
4 umgehend:    Sofortmaßnahme / innerhalb von 1 Jahr 2022 1.930.000,00 €
3 kurzfristig:    Fertigstellung innerhalb der nächsten 1 bis 3 Jahre 2024 5.980.500,00 €
2 mittelfristig:  Fertigstellung innerhalb der nächsten 3 bis 6 Jahre 2027 4.700.500,00 €
1 langfristig:     Fertigstellung innerhalb der nächsten 6 bis 10 Jahre 2031 4.992.500,00 €
0 ohne Priorität 40.000,00 €

Gesamt: 17.643.500,00 €
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Bauwerksbezeichnung / 

Beschreibung Bauwerksart Eigentümer /
Unterhalts-
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 [D
]

Prüfart 
(EP / HP / 

SP) Pr
üf
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hr Zustands-

note der
letzten

Prüfung

maßgebliche Hauptschäden / Mängel

[S = Standsicherheit ; V = Verkehrssicherheit ; 
 D = Dauerhaftigkeit]
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Definition 
Priorität:

Prüfergebnisse nach DIN 1076 Empfehlungen

Brückenbauwerke der Stadt, in Rottweil und in den Ortsteilen

S: Holzquerträger, speziell im Auflagerbereich aber auch teilweise im Feld von innen stark angefault / verfault. 
Beschilderung der StVO-Tragfähigkeit fehlt, vor und hinter dem Bauwerk.

2,0

Instandsetzung / Erneuerung des Fahrbahnbelages, Austausch der Balken. 
Im Zuge der Sanierung Drehersche Mühle

55.000,00 2022

V: Fäulnis an den Holzbauteilen des Fahrbahnbelag und Geländers.

2,0

Instandsetzung / Austausch des gesamten Geländers nach aktuellem 
Regelwerk.

10.000,00 2022

D: Fäulnis an den Holzbauteilen des Fahrbahnbelag und Geländers

3,0

temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Instandsetzung / Erneuerung

10.000,00 2022

S: Rahmenecken am Untergurt des Stahlfachwerks, Blech, Ausgeprägt, Verrostet mit Querschnittsschwächung, Am 
Ende des Überbaus, SW, Unten beidseitig. Es ist eine statische Beurteilung oder Berechnung erforderlich!

3,0

Instandsetzung des geschädigten Haupttragwerkes auf Grundlage einer 
statische Nachrechnung / Beurteilung des Bauwerkes mit Planung der 
Instandsetzung. (Baukosten ohne Planung schwer abschätzbar)

200.000,00 2023

V: Am Anfang des Bauwerks, Beidseitig, Oben außen, Treppengeländer entspricht nicht den aktuellen Regelwerken. 
Kein Füllstabgeländer und Höhe mit 87 cm zu gering. Am Anfang des Überbaus, NO, Unter dem Bauwerk, ist nur ein 
Erdungsanschluss für das gesamte Bauwerk festgestellt worden. Durchgangsprüfung vom Berührschutz wird empfohlen!

2,0

Instandsetzung / Austausch des gesamten Geländers in den 
Zugangsbereichen nach aktuellem Regelwerk und Instandsetzung / 
Erneuerung der Zugangstreppen.

25.000,00 2023

D: Korrosion und Querschnittsschwächung an den Hauptbauteilen aus Stahl / Metall

3,0

Instandsetzung / Erneuerung des vollständigen Korrosionsschutzes und des 
Belages

200.000,00 2023

S: Überbau, Beton, Stellenweise, Abplatzung mit freiliegender Bewehrung, Anzahl: 3 Stelle(n), 2-tes Feld, Feldmitte, 
Süden, Unterseite, Objektbezogene Schadensanalyse (OSA) erforderlich, Abplatzung über DB-Strecke.

2,0

In Hinsicht das die vorhandene Nutzlast nur max. 16t beträgt, wird empfohlen 
einen Ersatzneubau zu planen. Bis dahin sollte das Ausmaß der 
Hauptschäden, jährlich weiter beobachtet werden.

2.840.000,00 2023

V: Erdung des Geländers / Berührungsschutzes, mehrfach gebrochen / abgebrochen, Am Ende des Überbaus, 
beidseitig, Oben auf dem Bauwerk, Zusätzlich ist der Dehnstoß des Geländers zu groß.

3,0

temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Instandsetzung / Erneuerung

5.000,00 2023

D: Betonschadstellen an Überbau und Kappen mit freiliegender Bewehrung und offene / undichte Fuge im Belag und 
Kappen

3,0

temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Instandsetzung / Erneuerung

5.000,00 2023

V: Sonstiges Bauwerk, Schutzeinrichtungen, Vollständig, Fehlt, Durchgehend oben, Durch den starken Bewuchs ist die 
Absturzkante nicht ersichtlich. Da die Straße frei für Fahrzeuge und ein ausgewiesener Radweg ist, ist eine 
Schutzeinrichtung + Absturzsicherung, nach aktuellem Regelwerk erforderlich. Stirnwand, Rohrgeländer ohne Seil, Stahl 
/ Metall, Gesamtes Bauteil, Fehlt, Am Anfang des Bauwerks, Durchgehend außen, Böschungsgeländer analog RiZ Gel 
7, direkt an der Absturzkante, fehlt.

3,0

Beobachtung und temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge 
der jährl. Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Instandsetzung / 
Erneuerung.

5.000,00 2023

D: Stirnwandgesims, Absturzsicherung, Gesamtes Bauteil, Zerstört durch Fremdeinwirkung, Durchgehend oben, 
Geländer wurde entfernt und nicht erneuert?

4,0

Herstellen einer temporären Verkehrssicherung am Fahrbahnrand bis zur 
geplanten Instandsetzung.                                                                         

25.000,00 2023

V: Das Geländer entspricht nicht den aktuellen Regelwerken / Vorschriften für öffentlich Verkehrswege, in der Höhe und 
in der Ausführung.

3,0

temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Instandsetzung / Erneuerung

10.000,00 2022
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RW 055 In der Au 129 Drehersche Mühle Straßenbrücke Stadt SP

20
16 3,0

SP

20
16 3,5RW 056 Fußgängersteg über DB bei 

Spittelmühle Steg Stadt

RW 059 Duttenhofer Straße über DB Straßenbrücke Stadt SP

20
14 3,2

RW 063 Durchlass Nordumgehung zum 
Beckenhölzle Straße / Durchlass Stadt HP

20
20 3,5

SP

20
19 3,4RW 032 Bonifatiussteg Steg Stadt

7817 023

7817 024

7817 031

7817 032

7817 027
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Aufgestellt: Januar 2016
Aktualisiert: 21.09.2021

 "Frist zur Erledigung der Erhaltungsmaßnahmen" bis Kostenannahme
4 umgehend:    Sofortmaßnahme / innerhalb von 1 Jahr 2022 1.930.000,00 €
3 kurzfristig:    Fertigstellung innerhalb der nächsten 1 bis 3 Jahre 2024 5.980.500,00 €
2 mittelfristig:  Fertigstellung innerhalb der nächsten 3 bis 6 Jahre 2027 4.700.500,00 €
1 langfristig:     Fertigstellung innerhalb der nächsten 6 bis 10 Jahre 2031 4.992.500,00 €
0 ohne Priorität 40.000,00 €

Gesamt: 17.643.500,00 €
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note der
letzten

Prüfung
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[S = Standsicherheit ; V = Verkehrssicherheit ; 
 D = Dauerhaftigkeit]
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Definition 
Priorität:

Prüfergebnisse nach DIN 1076 Empfehlungen

Brückenbauwerke der Stadt, in Rottweil und in den Ortsteilen

S: Haupt- und Endquerträger, Pilzbefall-Fruchtkörper sichtbar, Längs durchgehend. Die Enden der Hauptlängsträger 
liegen ungeschützt im Erdreich und beginnen zu Faulen. Es fehlt eine durchgehende Kammerwand (z.B. Beton L-
Steine), die das feuchte Erdreich von der Tragkonstruktion fern hält. Überbau, Gehwegbelag, Bohle, Vereinzelt, 
Angefault. 1,0

Instandsetzung und Austausch geschädigter Hauptbauteile. 5.000,00 2023

V: Es fehlt eine Hinweisbeschilderung "Radfahrer absteigen" + "Vorsicht Rutschgefahr", bzw. müsste die Belags- / 
Geländerkonstruktion angepasst, verbessert werden.

2,0

Instandsetzung, Behebung der Mängel und Herstellung von Kammerwänden 
im Auflagerbereich, im Zuge der jährl. Bauwerksunterhaltung.

5.000,00 2023

D: Überbau, Nicht gereinigt, Unterhaltungsmangel, Bohlenbelag und Fugen, speziell an den Bauwerksenden nicht von 
den Schmutzablagerungen gereinigt. Die Fäulnis und der Pilzwachstum werden durch die Feuchtigkeitsspeichernden 
Ablagerungen begünstig.

3,0

Reinigung der Konstruktion und Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung, sowie Holzschutzgutachten zum Pilzbefall erstellen.

10.000,00 2023

V: Gehwegbelag, Mehrfach, Uneben. Geländer, eine Stelle, Anprallschaden.

2,0

temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Instandsetzung.

5.000,00 2023

D: Fahrbahnbelag Überbau und Kappen, Fugen quer allgemein, Mehrfach, Gerissen. Fugenverguss über Gelenk des 
Bogens undicht. Geländerkonstruktion mehrfach schadhaft, stellenweise Korrosion.

3,0

Erneuerung Fugenverguss und ggf. lokale Erneuerung / Anpassung 
Asphaltdeckschicht. Instandsetzung Geländer mit Erneuerung 
Korrosionsschutz.

50.000,00 2023

D: Überbau, Nicht gereinigt, Unterhaltungsmangel, Bohlenbelag und Fugen, speziell an den Bauwerksenden nicht von 
den Schmutzablagerungen gereinigt. Die Fäulnis und der Pilzwachstum werden durch die Feuchtigkeitsspeichernden 
Ablagerungen begünstig.

3,0

Reinigung der Konstruktion und Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung.

5.000,00 2026

S: An der Plattenuntersicht sind großflächige Hohlstellen und Betonabplatzungen vorhanden, sowie sehr starke 
Querschnittsreduzierung an der Haupttraggewehrung infolge Abrostung. An der Plattendraufsicht sind ebenfalls 
großflächige Hohlstellen, Risse und Abplatzungen in der Beschichtung. Diese führen durch Unterläufigkeit und großen 
Betonabplatzungen in der Fläche, sowie zu sehr starken bis vollständigen Querschnittsreduzierungen an der 
Haupttraggewehrung infolge Abrostung.

3,0

Instandsetzung / Erneuerung des gesamten Bauwerkes auf Grundlage einer 
statischen Nachrechnung / Beurteilung des Bauwerkes und anschließender 
Planung mit Untersuchung nach wirtschaftlicher Hinsicht. (Baukosten ohne 
Planung schwer abschätzbar)

350.000,00 2025

V: Die Geländerhöhe ist durch die Überschüttung des Bauwerkes, deutlich zu gering. Schrammbord fehlt beidseitig, bzw. 
ist vermutlich überschüttet.

3,0

temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Instandsetzung / Erneuerung

10.000,00 2023

V: Rohrgeländer, Gesamtes Bauteil, Fehlt, Oberstrom, Oben auf dem Bauwerk, im Schrägschnitt- / Scheitelbereich des 
Wellstahldurchlasses. Beidseitig. abgesackte Bankette sowie Schrammborde im Fahrbahnrandbereich über dem 
Bauwerk.

3,0

geplante Instandsetzung 2021

S: Das Wellstahl wurde im Fahrbahnbereich durch Baggerarbeiten mehrfach sehr stark beschädigt. Die Standsicherheit 
ist gesondert zu untersuchen und ggf. ist Rücksprache mit Hersteller erforderlich. Die Überschüttung des Bauwerkes mit 
ca. 20-25 cm ist deutlich kleiner als die erf. Mindestüberdeckung von > 60cm. Somit ist nicht die volle Tragfähigkeit nach 
aktueller Berechnungsnorm gegeben. Es ist eine statische Beurteilung / Neueinstufung oder Erhöhung der 
Überschüttung erforderlich.

3,0

Ersatzneubau des gesamten Bauwerkes auf Grundlage einer geprüften und 
freigegebenen Ausführungsplanung.

200.000,00 2026

V: Es gibt keine Absturzsicherung im Portalbereich trotz Absturzhöhe > 1,0 m und ausgewiesenem Radweg. Es fehlt 
eine Abgrenzung des Fahrbahnbereiches mittels Schrammbord, da im Randbereich die Überschüttung gegen null geht.

3,0

temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Instandsetzung / Erneuerung.

10.000,00 2026

D: Brücke, Bordstein, Fuge zwischen Bordstein und Kappe, Gesamtes Bauteil, Bewachsen, Längs durchgehend, 
beidseitig, Oben auf dem Bauwerk, Fugen vor und hinter den Bordsteinen offen und bewachsen.
Unterbau, Böschungspflaster im Bereich des Widerlagers, Pflasterung, Bereichsweise, Wasserauskolkung/-Ausspülung, 
Überbau, Fahrbahnbelag, Bituminöse Baustoffe, Flächendeckend, Rissig, Oben auf dem Bauwerk 3,0

temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Instandsetzung.

5.000,00 2022
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RW 045 Steg über Holdersbach Süd Steg Stadt SP

20
19 2,7

RW 070 Brücke über Neckar Tuttlinger 
Straße (früher B27) Straßenbrücke Stadt HP

20
18 2,8

SP

20
19 2,7RW 073 Steg über Holdersbach Nord Steg Stadt

20
20 3,5RW 077 Steg Bonifatiusweg am Viadukt Steg Stadt HP

SP

20
19 3,0RW 080 Brücke über den Hochbach WW Brücke Stadt

RW 006 Durchlass Jungbrunnenbach WW Durchlass Stadt SP

20
16 3,07818 200

20
19 3,5RW 008

Jungbrunnenbach vor Kreuzung 
Jungbrunnenweg-
Staufenbergweg (Amco T.)

WW Durchlass Stadt SP

RW 012 Brücke über Weiherbach,
bei Jungbrunnenstraße 31 WW Brücke Stadt SP

20
16 2,9

7818 250

7817 254

7817 048

7818 051

7817 041

7817 044

7817 034
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Aufgestellt: Januar 2016
Aktualisiert: 21.09.2021

 "Frist zur Erledigung der Erhaltungsmaßnahmen" bis Kostenannahme
4 umgehend:    Sofortmaßnahme / innerhalb von 1 Jahr 2022 1.930.000,00 €
3 kurzfristig:    Fertigstellung innerhalb der nächsten 1 bis 3 Jahre 2024 5.980.500,00 €
2 mittelfristig:  Fertigstellung innerhalb der nächsten 3 bis 6 Jahre 2027 4.700.500,00 €
1 langfristig:     Fertigstellung innerhalb der nächsten 6 bis 10 Jahre 2031 4.992.500,00 €
0 ohne Priorität 40.000,00 €

Gesamt: 17.643.500,00 €

O
rt

st
ei

l

BW-Nr. Int.-BW-Nr
Bauwerksbezeichnung / 
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 [D
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(EP / HP / 

SP) Pr
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note der
letzten

Prüfung

maßgebliche Hauptschäden / Mängel

[S = Standsicherheit ; V = Verkehrssicherheit ; 
 D = Dauerhaftigkeit]
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(KG300+400)
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(KG 700)
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Definition 
Priorität:

Prüfergebnisse nach DIN 1076 Empfehlungen

Brückenbauwerke der Stadt, in Rottweil und in den Ortsteilen

S: Überbau, Stahl / Metall, Gesamtes Bauteil, Bauweise veraltet, Unterseite, Es ist eine statische Beurteilung oder 
Berechnung erforderlich., Tragfähigkeit / Nutzlast ist zu prüfen. Korrosion mit Querschnittsschwächung an 
Hauptbauteilen.

3,0

Ersatzneubau des gesamten Bauwerkes auf Grundlage einer geprüften und 
freigegebenen Ausführungsplanung.

250.000,00 2024

V: Überbau, Schrammbord, Gesamtes Bauteil, Fehlt, Längs durchgehend, Beidseitig, Oben auf dem Bauwerk. 
Rohrgeländer ohne Seil, Stahl / Metall, Größtenteils, Beschädigt durch Fremdeinwirkung, Unterstrom, Oben auf dem 
Bauwerk, Geländer verbogen und Pfostenverankerung gebrochen. Geländer entspricht nicht den aktuellen Vorschriften.

3,0

temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Instandsetzung / Erneuerung.

5.000,00 2024

D: Widerlager, Gelände unterhalb des Bauwerks, Ausgeprägt, Wasserauskolkung/-Ausspülung. Korrosion mit 
Querschnittsschwächung an Hauptbauteilen.

3,0

temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Instandsetzung / Erneuerung.

5.000,00 2024

D: Beschilderung für Tragfähigkeit fehlt, bzw. ist zu prüfen.
Betonschadstellen, schadhafter Fahrbahnbelag

3,0

temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Instandsetzung / Erneuerung.

5.000,00 2024

D: Überbau, Ohne Abschlussprofil, Fugen quer, Durchgehend, Abgesackt / Setzung, Am Ende des Überbaus, Norden, 
Oben auf dem Bauwerk, Setzungen im Hinterfüllbereich, Belag gerissen, verwalkt und verdrückt. Fugen offen und 
teilweise bewachsen.

3,0

temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung.
(Durchführung einer Instandssetzungsplanung.)

5.000,00 2022

D: Überbau, Riss mit Aussinterung und durchfeuchtetem Beton im Bereich eines unbekannten Entwässerungsrohres.
Kappe, Fugen quer, Mehrfach, Undichte Stelle, nicht verfüllt

3,0

Durchführung einer Schadensanalysierung mit statischer Beurteilung und 
Instandsetzungsempfehlung.

5.000,00 2022

S: Widerlagerwand, Gründung, Beton, Gesamtes Bauteil, Unterspült, Vorne und hinten am Bauwerk, Beidseitig, Unten. 
Überbau, Untersicht, Großflächig Abplatzungen mit freiliegender Bewehrung. Schild der StVO-
Tragfähigkeitbeschilderung, Mehrfach, Fehlt, Vorne und hinten am Bauwerk.

3,0

Ersatzneubau des gesamten Bauwerkes auf Grundlage einer geprüften und 
freigegebenen Ausführungsplanung.

400.000,00 2023

V: Überbau, Schrammbord, Gesamtes Bauteil, Fehlt, Längs durchgehend, Beidseitig, Oben auf dem Bauwerk.

2,0

temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Instandsetzung / Erneuerung.

5.000,00 2023

D: Widerlagerwand, Gründung, Beton, Gesamtes Bauteil, Unterspült, Vorne und hinten am Bauwerk, Beidseitig, Unten. 
Überbau, Untersicht, Großflächig Abplatzungen mit freiliegender Bewehrung. Schild der StVO-
Tragfähigkeitbeschilderung, Mehrfach, Fehlt, Vorne und hinten am Bauwerk.

3,0

Aufgrund der festgestellten massiven Schäden am Bauwerk ist eine Planung 
für einen Ersatzneubau durchzuführen. Beschilderung für reduzierte 
Tragfähigkeit beidseitig aufstellen.

75.000,00 2023

V: Überbau, Füllstab des Geländers, Stahl / Metall, ein Stück, verbogen, oberstrom links, Süden, oben auf dem Bauwerk

2,0

Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung. Instandsetzung Geländer und Belag.

1.000,00 2023

D: Durchflussquerschnitt, Querschnittsvergrößerungen, Einengungen, großflächig, Gefahr von Gewässerstau, unter 
dem Bauwerk, Schlammablagerungen unter dem Bauwerk von mindestens 30-40 cm. Nach Anwohnermitteilungen bei 
der Bauwerksbesichtigung, war 1 Woche zuvor, der Wasserstand schon ca. 20 cm unter BW-Unterkante!
Kappe, Fuge zwischen Bordstein und Kappe, größtenteils, offen, längs durchgehend, beidseitig, oben auf dem Bauwerk. 
Schrammbord mehrfach lose.

3,0

Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung. Instandsetzung Geländer und Belag.

3.000,00 2023

D: Platte, Beton, ausgeprägt, Ausblühung, Anzahl: 1 Stelle(n), am Ende des Überbaus, Mitte quer, Unterseite, OSA, 
Konzentrierte Feuchtestelle mittig vor Widerlager Süd, vermutlich infolge beschädigter Abdichtung oder Undichtigkeit am 
Leerrohr der durchgeführten Gasleitung? Genauere Untersuchung erforderlich!
Überbau, mit Bauwerksabschlussprofil (T-Profil oder ähnlich), Raumfuge quer, teilweise, offen, an beiden Enden des 
Überbaus.
Sohle, Durchflussquerschnitt, Querschnittsvergrößerungen, Einengungen, großflächig, Geröll-/Schlammablagerung, 
unter dem Bauwerk

3,0

Schadensanalyse und statische Beurteilung mit Instandsetzungsplanung und 
anschließender Ausführung.
Erneuerung Fugenverguss im Zuge der jährl. Bauwerksunterhaltung.
Ausräumung Schlammablagerung im Zuge der Jährl. Bauwerksunterhaltung.

20.000,00 2022
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RW 015 Brücke über Knollenbach 
Großhofenstraße WW Brücke Stadt7817 257

RW 014 Brücke über Knollenbach 
Großhofenstraße WW Brücke Stadt SP

20
16 3,57817 256

SP

20
16 2,9

RW 017 Brücke über Weiherbach 
Böhringer Steige Straßenbrücke Stadt SP

20
15 2,8

7817 300 SP

20
16 2,7RW 026 Brücke über Weiherbach beim 

KVP Straßenbrücke Stadt

7818 304 RW 029 Brücke über die Starzel 
Zimmerergasse Straßenbrücke Stadt

RW 028 US HW-Damm Brücke über die 
Starzel WW Brücke Stadt SP

20
15 3,4

SP

20
15 2,7

RW 030 Brücke über die Starzel 
Stuttgarter Straße Straßenbrücke Stadt SP

20
15 2,5

7818 303

7818 305

7817 259
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Aufgestellt: Januar 2016
Aktualisiert: 21.09.2021

 "Frist zur Erledigung der Erhaltungsmaßnahmen" bis Kostenannahme
4 umgehend:    Sofortmaßnahme / innerhalb von 1 Jahr 2022 1.930.000,00 €
3 kurzfristig:    Fertigstellung innerhalb der nächsten 1 bis 3 Jahre 2024 5.980.500,00 €
2 mittelfristig:  Fertigstellung innerhalb der nächsten 3 bis 6 Jahre 2027 4.700.500,00 €
1 langfristig:     Fertigstellung innerhalb der nächsten 6 bis 10 Jahre 2031 4.992.500,00 €
0 ohne Priorität 40.000,00 €

Gesamt: 17.643.500,00 €
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maßgebliche Hauptschäden / Mängel

[S = Standsicherheit ; V = Verkehrssicherheit ; 
 D = Dauerhaftigkeit]
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(KG300+400)
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Definition 
Priorität:

Prüfergebnisse nach DIN 1076 Empfehlungen

Brückenbauwerke der Stadt, in Rottweil und in den Ortsteilen

V: Füllstab des Geländers, Stahl / Metall, Mehrfach, Beschädigt durch Fremdeinwirkung, Anzahl: 5 Stück, Unterstrom 
rechts, Oben auf dem Bauwerk

2,0

temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Instandsetzung / Erneuerung.

2.500,00 2023

D: Überbau, Fugenfüllung zwischen Belag und Bord, Vollständig, Fehlt, Länge: 30,000 m, Längs durchgehend, 
Beidseitig, Oben auf dem Bauwerk.
Fuge zwischen Belag und Bord, Vollständig, Bewachsen.
Überbau, Dichtungsschicht auf Beton, Flächendeckend, Fehlt, Oben auf dem Bauwerk 3,0

temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung.
Durchführung einer Instandssetzungsplanung und Ausführung am 
Gesamtbauwerk.

100.000,00 2023

S: Wandung, Naturstein des Mauerwerks, Bereichsweise, Mehr als 5 cm abgesackt / gesetzt. Scheitel, Naturstein des 
Mauerwerks, Beginnend, Hohlraum, Fläche: 0,20 m2, Oberstrom, Unten innen. Scheitel, Tragendes Mauerwerk, 
Ausgeprägt, Gerissen, Am Anfang des Bauwerks, Oberstromig, Unterseite, Überbeanspruchung durch Verkehrslasten.

3,0

Neubau geplant 120.000,00 2022

D: Im Bereich des verlängerten Kolkschutzes massive Ausspülungen /Hinterspülungen der Böschung. Bogenstirnseite, 
Naturstein des Mauerwerks, Längsrisse, Längs durchgehend. Hohlräume im Mauerwerk des Gewölbescheitel.

3,0

Neubau geplant 2022

D: Fahrbahnbelag ist rissig, Fugen sind offen und bewachsen, Hinterfüllbereich Seite West (Bühlingen) abgesackt. 
Bereichsweise Abplatzung der Kappenbeschichtung starker Bewuchs im Bereich der Widerlager

3,0

Reinigung und Instandsetzung / Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung. Erneuerung OS-System der Kappen. Erneuerung 
Fugenverguss Fahrbahn und Kappen.

50.000,00 2023

D: Widerlagerwand hinterspült, Hohlstellen und lose Steine. Konstruktiver Holzschutz an Hauptbauteilen fehlt. 
Hauptbauteile und Belag bemoost, Fugen verschmutzt und bewachsen.

3,0

Reinigung und Instandsetzung / Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur Instandsetzung / Erneuerung

25.000,00 2024
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7818 308

RW 032 Brücke über die Prim bei der 
Eisenbahnüberführung WW Brücke Stadt SP

20
16 2,57818 307

SP

20
16 3,9RW 086 Brücke über Weiherbach i.Z.d. 

Weiherbachstraße WW Durchlass Stadt

H
au

se
n

SP

20
14 2,5RW 040 Brücke über den Neckar beim 

Farrenstall WW Brücke Stadt

B
üh
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ge

n

20
16 3,0RW 035 Steg über Eschach beim 

Unterrotenstein Steg Stadt SP

7817 351

7817 400
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Aufgestellt: Januar 2016
Aktualisiert: 21.09.2021

 "Frist zur Erledigung der Erhaltungsmaßnahmen" bis Kostenannahme
4 umgehend:    Sofortmaßnahme / innerhalb von 1 Jahr 2022 1.930.000,00 €
3 kurzfristig:    Fertigstellung innerhalb der nächsten 1 bis 3 Jahre 2024 5.980.500,00 €
2 mittelfristig:  Fertigstellung innerhalb der nächsten 3 bis 6 Jahre 2027 4.700.500,00 €
1 langfristig:     Fertigstellung innerhalb der nächsten 6 bis 10 Jahre 2031 4.992.500,00 €
0 ohne Priorität 40.000,00 €

Gesamt: 17.643.500,00 €
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[S = Standsicherheit ; V = Verkehrssicherheit ; 
 D = Dauerhaftigkeit]
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V: Oberteil des Handlaufs, Profile, Stellenweise, Rissig, Längs durchgehend, beidseitig. Gehwegbelag, Bohlen, 
stellenweise angefault und bemoost.

2,0

Behebung der Mängel im Zuge der jährl. Bauwerksunterhaltung. 7.500,00 2026

D: Gehwegbelag, Bohlen, stellenweise angefault und bemoost. Holzschutz verwittert.

2,0

Behebung der Mängel im Zuge der jährl. Bauwerksunterhaltung. 7.500,00 2026

S: Querträger, Kantholz, Mehrfach, Pilzbefall - Fruchtkörper sichtbar, OSA= Holzschutzuntersuchung / ggf. Gutachten 
erforderlich

2,0

Untersuchung und Festlegung der auszutauschenden Konstruktionsteile 3.000,00 2026

V: Handlauf, Stellenweise, Rissig, Längs durchgehend, beidseitig. Geländerpfosten angefault.Gehwegbelag, Bohlen, 
stellenweise angefault und bemoost.

2,0

Behebung der Mängel im Zuge der jährl. Bauwerksunterhaltung. 5.000,00 2026

D: Stirnwandgesims, Mauerkragen, Fugen abgeplatzt und bewachsen

2,0

Reinigung des Mauerkragen und Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung.

5.000,00 2025

S: Überbau, Lagerweg, Dehnweg zu gering, 2 Stellen, Am Anfang des Überbau. Aussteifungsverband, 1 Stab verbogen. 
Trittstufen Treppe mehrfach angefault.

2,0

Behebung der Mängel im Zuge der jährl. Bauwerksunterhaltung. 6.000,00 2026

V: Stolpergefahr durch unterschiedliche Steigungshöhen der Treppenstufen. Belag und Treppenstufen bemoost und 
stellenweise angefault.

2,0

Reinigung der Holzkonstruktion und Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung.

2.000,00 2026
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7817 001

Zusammenstellung der Prüfergebnisse mit Instandsetzungsempfehlung und "Kostenannahme" der Baukosten (KG 300+400+700) "Baukosten + Nebenkosten (Planung), grob geschätzt aus Erfahrungswerten"

Definition 
Priorität:

Prüfergebnisse nach DIN 1076 Empfehlungen

R
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l

SP

20
16 2,2RW 001 Fußgängersteg beim 

Wasserwerk Steg Stadt

RW 004 Steg über Neckar zw. 
Beckenhölzle und Neckarburg Steg Stadt SP

20
16 2,9

RW 038 Steg über Eschach 
beim Pfadfinderzeltplatz Steg Stadt SP

20
16 2,87817 012

7817 004

7817 009

Brückenbauwerke der Stadt, in Rottweil und in den Ortsteilen

SP

20
16 2,5RW 023 Durchlass der Prim nach Neufra Straßendurchlass Stadt
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Aufgestellt: Januar 2016
Aktualisiert: 21.09.2021

 "Frist zur Erledigung der Erhaltungsmaßnahmen" bis Kostenannahme
4 umgehend:    Sofortmaßnahme / innerhalb von 1 Jahr 2022 1.930.000,00 €
3 kurzfristig:    Fertigstellung innerhalb der nächsten 1 bis 3 Jahre 2024 5.980.500,00 €
2 mittelfristig:  Fertigstellung innerhalb der nächsten 3 bis 6 Jahre 2027 4.700.500,00 €
1 langfristig:     Fertigstellung innerhalb der nächsten 6 bis 10 Jahre 2031 4.992.500,00 €
0 ohne Priorität 40.000,00 €

Gesamt: 17.643.500,00 €
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[S = Standsicherheit ; V = Verkehrssicherheit ; 
 D = Dauerhaftigkeit]
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Definition 
Priorität:

Prüfergebnisse nach DIN 1076 Empfehlungen

Brückenbauwerke der Stadt, in Rottweil und in den Ortsteilen

S:

0,0

Instandsetzung 2026

D: Betonschadstellen an Unterbauten, Überbau und Kappen, Fugen bewachsen. Fahrbahnbelag gerissen, Fugen offen, 
Setzungen.

2,0

Instandsetzung des gesamten Bauwerkes auf Grundlage einer Planung mit 
Untersuchung nach wirtschaftlicher Hinsicht. (Baukosten auf Grundlage der 
Kostenermittlung BWN-Ingenieure aus 2016 hochgerechnet)

400.000,00 2026

S: Überbau ausgeprägt durchgebogen. Im Feld 2 ist die Durchbiegung augenscheinlich deutlich größer als bei den 
anderen beiden Feldern. Pfeilerköpfe mit mehrfachen Betonabplatzungen und freiliegender Bewehrung.

2,0

Instandsetzung / Ersatzneubau des gesamten Bauwerkes auf Grundlage 
einer statischen Nachrechnung / Beurteilung des Bauwerkes und 
anschließender Planung mit Untersuchung nach wirtschaftlicher Hinsicht. 
(Baukosten ohne Planung schwer abschätzbar)

500.000,00 2026

V: Mehrfach Schäden, Ausbrüche und Abplatzungen am Oberflächenschutz-System der Kappen

2,0

temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Gesamtinstandsetzung.

20.000,00 2024

D: Kolkschutz / Pflasterung an den Pfeilern fehlt Bereichsweise, Böschungspflaster ausgespült

3,0

temporäre Instandsetzung und Beobachtung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Instandsetzung / Erneuerung.

10.000,00 2024

V: Kunstobjekt aus Holz auf dem Bauwerk, instabil, nicht gesichert

2,0

Kunstobjekt entfernen 2024

D: Mangelhafte Kappenoberflächen, zahlreich freiliegende Bewehrung und Einschnitte in der Betonoberfläche

3,0

Aufbringung eines OS-System + lokale Betoninstandsetzung. 50.000,00 2024

S: Stützwand, Tragendes Mauerwerk, Größtenteils, Locker / lose, Vor dem Bauwerk, Links, OSA, Es ist eine statische 
Beurteilung oder Berechnung erforderlich., Die Stützwand aus Naturstein wurde am Wandkopf überschüttet. Der obere 
Bereich ist leicht verschoben, die Steine sind locker und eine Absturzsicherung fehlt. Stirnwandgesims, Schrammbord / 
Aufkantung, Beton,
Ausgeprägt, Zerfallen, Durchgehend oben, OSA, Es ist eine statische Beurteilung oder Berechnung erforderlich., 
Aufgrund der Überschüttung konnte der Kopfbalken größtenteils nicht geprüft werden. An einzelnen Stellen war 
brüchiger und zerfallener Beton zu erkennen

2,0

Freischneiden und freilegen des vorhandenen Randbalken und des 
Wandkopfes der Natursteinwand.
Begutachtung und statische Beurteilung des Randbalken und der Stützwand 
mit Instandsetzungsempfehlung.
Planung und Ausführung der Instandsetzung, sowie Herstellung der 
erforderlichen Schutzeinrichtungen
nach aktuellem Regelwerk

200.000,00 2027

S: An der sehr alten (genieteten) Stahlkonstruktion wurden mehrfach, stark geschädigte, Bauteile ausgetauscht mit 
Schweißverbindungen. Es ist jedoch nicht klar ob dieser Altstahl überhaupt auf Schweißfähigkeit geprüft wurde. Es gibt 
stelleweise Durchrostungen an Trägerstegen und Querschnittsreduzierte Anschlüsse an den Trägerstößen und 
Austeifungsverbänden. 2,0

Instandsetzung / Ersatzneubau des gesamten Bauwerkes auf Grundlage 
einer statischen Nachrechnung / Beurteilung des Bauwerkes und 
anschließender Planung mit Untersuchung nach wirtschaftlicher Hinsicht. 
(Baukosten ohne Planung schwer abschätzbar)

450.000,00 2025

S: Querrippe der Platte, Profile, Größtenteils, Verrostet mit Querschnittsschwächung, Feldbereich, Quer durchgehend, 
Unterseite, Es ist eine statische Beurteilung oder Berechnung erforderlich., Zoreseisen  und Randträger mit starker 
Blattrostbildung und Querschnittsschwächung mit örtlicher Durchrostung und austretender Feuchtigkeit.
Brücke, Schild der StVO-Tragfähigkeitbeschilderung, Gesamtes Bauteil, Fehlt, Vorne und hinten am Bauwerk. 3,0

Beobachtung und temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge 
der jährl. Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Instandsetzung / 
Erneuerung.
Instandsetzung / Ersatzneubau des gesamten Bauwerkes auf Grundlage 
einer statischen Nachrechnung / Beurteilung des Bauwerkes und 
anschließender Planung mit Untersuchung nach wirtschaftlicher Hinsicht. 
(Baukosten ohne Planung schwer abschätzbar)

300.000,00 2025
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RW 042 Steg über Neckar beim 
Rottenmünster Steg Stadt SP

RW 041 Brücke Stadionstraße,
Rottenmünster-Bettlinsbad Straßenbrücke Stadt

20
14 3,0

SP
20

16 3,0

RW 061 Untere Neckartalbrücke Straßenbrücke Stadt D SP

RW 060 Obere Neckartalbrücke beim 
Wehr Straßenbrücke Stadt D

20
16 3,0

RW 063 Durchlass Nordumgehung zum 
Beckenhölzle Straße / Durchlass Stadt HP

20
20 3,5

SP

20
19 3,4RW 032 Bonifatiussteg Steg Stadt

RW 064 Neckartal (Stahlbrücke 1) WW Brücke Stadt D HP

20
20 3,5

7817 013

7817 014

7817 028

7817 029

7817 031

7817 032

7817 035
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Aufgestellt: Januar 2016
Aktualisiert: 21.09.2021

 "Frist zur Erledigung der Erhaltungsmaßnahmen" bis Kostenannahme
4 umgehend:    Sofortmaßnahme / innerhalb von 1 Jahr 2022 1.930.000,00 €
3 kurzfristig:    Fertigstellung innerhalb der nächsten 1 bis 3 Jahre 2024 5.980.500,00 €
2 mittelfristig:  Fertigstellung innerhalb der nächsten 3 bis 6 Jahre 2027 4.700.500,00 €
1 langfristig:     Fertigstellung innerhalb der nächsten 6 bis 10 Jahre 2031 4.992.500,00 €
0 ohne Priorität 40.000,00 €

Gesamt: 17.643.500,00 €
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BW-Nr. Int.-BW-Nr
Bauwerksbezeichnung / 

Beschreibung Bauwerksart Eigentümer /
Unterhalts-
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 [D
]

Prüfart 
(EP / HP / 

SP) Pr
üf
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hr Zustands-

note der
letzten

Prüfung

maßgebliche Hauptschäden / Mängel

[S = Standsicherheit ; V = Verkehrssicherheit ; 
 D = Dauerhaftigkeit]
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Definition 
Priorität:

Prüfergebnisse nach DIN 1076 Empfehlungen

Brückenbauwerke der Stadt, in Rottweil und in den Ortsteilen

S: Scheitel, Doppel-T-Profil, Ausgeprägt, Verrostet mit Querschnittsschwächung, Anzahl: 4 Stück, 2-ter Überbau, 2-tes 
Feld

2,0

Instandsetzung und Korrosionschutzaufbringung an den stark angerosteten 
Stahllängsträgern im Bereich der Leitungsdurchführung. Ggf. sind die 
Versorgungsträger der Leitungen zu informieren.

10.000,00 2025

V: Stirnmauergesims, Naturstein, Teilweise, Gebrochen / abgebrochen, 1-ter Überbau, 1-tes Feld, Am Anfang des 
Bauwerks, Süden.  Zierstabgeländer, Bauweise veraltet, 1-ter Überbau, 1-tes Feld, Verletzungsgefahr durch spitze 
Bauteile.

2,0

Instandsetzung / Austausch des gesamten Geländers nach aktuellem 
Regelwerk. Instandsetzung / Erneuerung des Gesimskopfes im 
Geländerbereich.

15.000,00 2025

D: Gewölbescheitel, Doppel-T-Profil, mehrfach, Verrostet mit Querschnittsschwächung. Stellenweise Durchfeuchtung 
und Fugenabplatzung im Stirnwandbereich.

3,0

Instandsetzung / Erneuerung der Stirnwand- und Gewölbeflächen (Fugen 
und loses Mauerwerk).

20.000,00 2025

S: Treppe, Eine Stelle, Nicht kraftschlüssig, Am Anfang des Bauwerks, Norden, Oben außen, Kein Treppenauflager 
erkennbar, Treppe abgesackt, Anschlußfuge bewachsen.

1,0

Prüfung der Auflagersituation und Instandsetzung der Treppe 5.000,00 2026

V: Rohr- / Holmgeländer entspricht nicht den gültigen Vorschriften, Längs durchgehend, Beidseitig, Oben auf dem 
Bauwerk, Zugangsbrücke zum Sportplatz = öffentlicher Personenverkehr. Füllstabgeländer oder Reduzierung der 
Geländeröffnung < 12cm erforderlich.

2,0

temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Instandsetzung. Erneuerung 
Geländer nach aktuellem Regelwerk.

15.000,00 2026

D: Beläge rissig und vermutlich keine Bauwerksabdichtung vorhanden. Tropkanten an den Überbaulängsseiten fehlen. 
Korrosionsschutz Geländer und Längsträger verwittert. Lokale Betonschadstellen und Risse.

3,0

Instandsetzung / Erneuerung Belag + Abdichtung. Instandsetzung 
Hauptbauteile (Betonschadstellen + Korrosionsschutz).

25.000,00 2026

S: Stirnwand, Böschung im Bereich des Widerlagers, Gesamtes Bauteil, Nicht ausreichend gesichert, Ober-, unterstrom, 
Beidseitig, Die Böschungen im Bauwerksanschluss sind steiler als 1:1,5 und müssen durch eine selbstragende 
Stirnwand (Schwergewichtswand) gesichert sein. Setzungen und Ausspülungen im Hinterfüllbereich, Oberstrom links. 
Randbalken liegt mittig hohl. Auflager und statische Bemessung des Randbalken unbekannt. 2,0

Instandsetzung siehe kurzfristige Maßnahmenempfehlung unter 
Dauerhaftigkeit.

2024

V: Die Geländerausführung entspricht nicht den aktuellen Vorschriften und Regelwerken, für Ingenieurbauwerke an 
öffentlichen Verkehrsflächen. Höhe für Radfahrer zu gering und Geländer mit Füllstäben oder sonstigen Füllungen für 
Fußgängerverkehr erforderlich.

3,0

Erneuerung / Austausch des gesamten Geländers nach aktuellem 
Regelwerk.

15.000,00 2024

D: Stirnwandgesims, Hinterfüllung im Bereich des Widerlagers, Bereichsweise, Abgerutscht, Oberstrom links, Westen, 
Oben links. Fahrbahnbelag, Fuge zwischen Belag und Bord, Größtenteils, Bewachsen, Längs durchgehend, Beidseitig. 
Fahrbahnbelag, Bituminöse Baustoffe, Mehrfach, Absackung mit Riss, Vorne und hinten am Bauwerk.

3,0

Der Bereich mit Setzungen am Betonbalken Oberstrom-links, als temporäre 
Maßnahme, Sicherheitstechnisch gegen Befahren zu sichern. (Baken oder 
Zäune) Dann sind die steilen Böschungen mit Schwergewichtsmauern 
einschließlich Gründungen, nach statischen Erfordernissen zu planen und 
herzustellen. Danach können die Setzungen im Hinterfüllbereich / 
Fahrbahnbelag dauerhaft instandgesetzt werden.

70.000,00 2024

V: Es fehlt eine Hinweisbeschilderung "Radfahrer absteigen" + "Vorsicht Rutschgefahr", bzw. müsste die Belags- / 
Geländerkonstruktion angepasst, verbessert werden.

2,0

Instandsetzung, Behebung der Mängel und Ergänzung von Kammerwänden 
im Auflagerbereich, im Zuge der jährl. Bauwerksunterhaltung.

5.000,00 2026

S: Überbau, Beton, Gesamtes Bauteil, Schadhaft, Mitte längs am Bauwerk, Randstreifen rechts, Unterseite, OSA, 
Randstreifen aus Beton stark durchfeuchtet. Vermutlich Rest einer alten Überbauplatte. Auflagerung und Halterung nicht 
eindeutig, Unterlagen fehlen. Es wird eine genauere Untersuchung mit statischer Beurteilung empfohlen. 
Überbau, Dehnstoß des Geländers mehrfach schadhaft, Verbindungselemente fehlen. 1,0

Freischneiden/ Reinigung und freilegen des vorhandenen Randstreifens.
Begutachtung und statische Beurteilung des Randstreifens mit 
Instandsetzungsempfehlung.
Planung und Ausführung der Instandsetzung.

30.000,00 2025

V: Überbau, Füllstabgeländer ohne Seil, Stahl / Metall, Gesamtes Bauteil, Höhe zu gering, Höhe: 89,0 cm, 
Füllstababstand zu groß, Breite: 14,0cm, Längs durchgehend, Oben links

2,0

temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Erneuerung und Erneuerung 
Geländer nach aktuellem Regelwerk.

15.000,00 2025
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RW 068 Brücke über das Boltengässle Straßenbrücke Stadt D SP

20
16 3,0

SP

20
16 2,5RW 069 Fußgängersteg zum Sportplatz 

In der Au Steg Stadt

RW 072
Brücke über Holdersbach-
Breslauer Straße 
(Amco-T.)

Straße / Durchlass Stadt SP

20
19 2,7

SP

20
19 2,7RW 073 Steg über Holdersbach Nord Steg Stadt

HP

20
20 2,9RW 076-B

Steg Bonifatiusweg oberhalb 
Lager ENRW
(Stahlbetonplatte)

Steg Stadt

7817 039

7817 047-B

7817 040

7817 043

7817 044
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Aufgestellt: Januar 2016
Aktualisiert: 21.09.2021

 "Frist zur Erledigung der Erhaltungsmaßnahmen" bis Kostenannahme
4 umgehend:    Sofortmaßnahme / innerhalb von 1 Jahr 2022 1.930.000,00 €
3 kurzfristig:    Fertigstellung innerhalb der nächsten 1 bis 3 Jahre 2024 5.980.500,00 €
2 mittelfristig:  Fertigstellung innerhalb der nächsten 3 bis 6 Jahre 2027 4.700.500,00 €
1 langfristig:     Fertigstellung innerhalb der nächsten 6 bis 10 Jahre 2031 4.992.500,00 €
0 ohne Priorität 40.000,00 €

Gesamt: 17.643.500,00 €
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Bauwerksbezeichnung / 

Beschreibung Bauwerksart Eigentümer /
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]

Prüfart 
(EP / HP / 

SP) Pr
üf
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note der
letzten

Prüfung

maßgebliche Hauptschäden / Mängel

[S = Standsicherheit ; V = Verkehrssicherheit ; 
 D = Dauerhaftigkeit]
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Definition 
Priorität:

Prüfergebnisse nach DIN 1076 Empfehlungen

Brückenbauwerke der Stadt, in Rottweil und in den Ortsteilen

S: -Die Überschüttung des Bauwerkes um ca. 45 cm, wodurch die ständige Auflast erhöht wurde und somit die 
Tragfähigkeit der Brücke reduziert wurde.  Es gibt an der Überbauuntersicht viele Betonabplatzungen, im Bereich der 
Haupttragbewehrung, speziell in Widerlagernähe. Diese lassen auf eine Überbelastung der Platte vermuten. Eine 
Beschilderung der Brückenklasse / Tragfähigkeit fehlt. (auch keine Angaben im BW-Buch). 2,0

Ersatzneubau des gesamten Bauwerkes auf Grundlage einer geprüften und 
freigegebenen Ausführungsplanung.

300.000,00 2025

D: Zu Hohe Überschüttung des Bauwerkes. Massive Betonschäden an den Hauptbauteilen. Der Durchflussquerschnitt 
ist stark eingeschränkt, durch Anlandungen und Schilfbewuchs.

3,0

Aufgrund der festgestellten massiven Schäden am Überbau ist eine 
temporäre Beschränkung der Nutzlast (zul. Gesamtgewicht) auf 16t (VZ 
262).. Desweitern ist eine Planung für einen Ersatzneubau durchzuführen.

75.000,00 2025

D: Stahlbetonbauteile mehrfach freiliegende Bewehrung, Lüftungsrohr mit Korrosion, Betonsohle mehrfach gebrochen

2,0

 Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung

10.000,00 2026

S: Überschüttung, Durchgehend, Höhe zu gering, Höhe: 45,0 cm, Mitte längs am Bauwerk, Durchgehend oben, Es ist 
eine statische Beurteilung oder Berechnung erforderlich.

2,0

temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Instandsetzung.

5.000,00 2024

V: Sonstige Geländer ohne Seil, Rundholz, Gesamtes Bauteil, Entspricht nicht den gültigen Vorschriften, Beidseitig, 
Oben auf dem Bauwerk, Das Bauwerk befindet sich unmittelbar an einem Gasthof und wird daher ständig von 
Fußgänger und Radfahrer passiert.

3,0

Instandsetzung / Austausch des gesamten Geländers nach aktuellem 
Regelwerk. Instandsetzung / Erneuerung des Gesimskopfes im 
Geländerbereich.

10.000,00 2024

D: Überschüttung, Durchgehend, Höhe zu gering, Höhe: 45,0 cm

3,0

statische Nachrechnung / Beurteilung erforderlich, ggf. 
Nutzungseinschränkung mit Beschilderung erforderlich

5.000,00 2024

S: Sonstige Geländer ohne Seil, Ausgeprägt, Gekippt, Oberstrom, Oben außen, Geländer mit Bankett abgesackt. 
Gründung des Geländers unzureichend. Ein Natursteinpfosten droht abzurutschen und ist lose.

2,0

geplante Instandsetzung 2021

D: Mauerkragen aus Natursteinpflasterung, Beidseitig, vollständig bewachsen, Verfugung offen. Geländer mit Bankett 
abgesackt. Gründung des Geländers unzureichend.

2,0

geplante Instandsetzung 2021

S: Böschungstreppe, Naturstein, gesamtes Bauteil, Bauteil nicht begehbar, unterstrom links, SW, unten rechts, 
Böschungstreppe entspricht nicht den Vorschriften.

1,0

Reinigung und Instandsetzung der Böschungstreppe im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung

5.000,00 2025

V: Böschungstreppe, Naturstein, gesamtes Bauteil, Bauteil nicht begehbar, unterstrom links, SW, unten rechts, 
Böschungstreppe entspricht nicht den Vorschriften. Ein Betreten ist im aktuellen Zustand lebensgefährlich!!!
Sonstige Geländer ohne Seil, Holz, gesamtes Bauteil, Höhe zu gering, Höhe: 85,0 cm, beidseitig, oben auf dem 
Bauwerk, Handlauf schadhaft, gerissen
Schrammbord zu hoch, Höhe: 25,0cm

3,0

Reinigung und Instandsetzung des Geländers im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung, 

5.000,00 2025

D: Überbau, Fahrbahnbelag, Raumfuge längs, durchgehend, bewachsen, ober-, unterstrom, beidseitig, oben innen
Böschung im Bereich des Widerlagers, Boden, großflächig, abgesackt / Setzung,

2,0

Reinigung und Instandsetzung der Belagsfugenl im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung

5.000,00 2025
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1,8RW 088 Holdersbachtunnel u. d. 
Stadionstraße Straßendurchlass Stadt EP

20
17

SP

20
19 3,0RW 080 Brücke über den Hochbach WW Brücke Stadt

SP
20

14 3,0RW 005 Durchlass beim Sonthof Durchlass Stadt

RW 007 Brücke Jungbrunnenbach 
Naturfreundehaus WW Brücke Stadt7818 201

RW 006 Durchlass Jungbrunnenbach WW Durchlass Stadt SP

20
16 3,07818 200

SP

20
14 2,9

7818 051

7817 053

7818 150

Seite: 4 von 7 Seiten



Aufgestellt: Januar 2016
Aktualisiert: 21.09.2021

 "Frist zur Erledigung der Erhaltungsmaßnahmen" bis Kostenannahme
4 umgehend:    Sofortmaßnahme / innerhalb von 1 Jahr 2022 1.930.000,00 €
3 kurzfristig:    Fertigstellung innerhalb der nächsten 1 bis 3 Jahre 2024 5.980.500,00 €
2 mittelfristig:  Fertigstellung innerhalb der nächsten 3 bis 6 Jahre 2027 4.700.500,00 €
1 langfristig:     Fertigstellung innerhalb der nächsten 6 bis 10 Jahre 2031 4.992.500,00 €
0 ohne Priorität 40.000,00 €

Gesamt: 17.643.500,00 €
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Bauwerksbezeichnung / 

Beschreibung Bauwerksart Eigentümer /
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Prüfart 
(EP / HP / 

SP) Pr
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ja
hr Zustands-

note der
letzten

Prüfung

maßgebliche Hauptschäden / Mängel

[S = Standsicherheit ; V = Verkehrssicherheit ; 
 D = Dauerhaftigkeit]
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Definition 
Priorität:

Prüfergebnisse nach DIN 1076 Empfehlungen

Brückenbauwerke der Stadt, in Rottweil und in den Ortsteilen

S: Fundamentaussteifungsbalken, Fachwerk, Ausgeprägt, Wasserauskolkung/-ausspülung,Unterstrom, Süden. 
Widerlagerwand, Tragendes Mauerwerk, Großflächig, Wasserauskolkung/-Ausspülung. Tragfähigkeitsbeschränkung 
fehlt!

3,0

temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Instandsetzung.

15.000,00 2025

V: Überbau, Rohrgeländer ohne Seil, Gesamtes Bauteil, Entspricht nicht den gültigen Vorschriften, Höhe: 76,0cm. 
Überbau, Fahrbahnbelag, Bituminöse Baustoffe, Flächendeckend, Schadhaft,

2,0

temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Instandsetzung.

10.000,00 2025

V: Überbau, Fahrbahnbelag, Trennfugen, Durchgehend, Absackung mit Riss, bewachsen, Am Überbauende
Setzungen Hinterfüllbereich Widerlager und Böschungen an den Kappenenden

2,0

Instandsetzungsplanung und Ausführung des gesamten Bauwerkes. 175.000,00 2026

V: Überbau, Füllstabgeländer ohne Seil, Stahl / Metall, Gesamtes Bauteil, Höhe zu gering, Höhe: 92,0 cm, Längs 
durchgehend, Beidseitig, Oben auf dem Bauwerk, Da ausgewiesener Rad- und Wanderweg ist die Geländerhöhe zu 
gering. Erforderlich sind aktuell >= 1,30 m.
Hinterfüllung im Bereich des Widerlagers, Vollständig, 2 - 5 cm abgesackt/ gesetzt, Vor und hinter dem Bauwerk. 2,0

temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Instandsetzung.

D: Platte, Abdichtung, Vollständig, Fehlt, Oben auf dem Bauwerk, Betonoberfläche Überbau verwittert. Abdichtung und 
Belag , bzw. OS-Beschichtung fehlt.

3,0

Betoninstandsetzung + OS-Beschichtung Überbauplatte 12.000,00 2024

S: Brücke, Beschilderung der StVO-Tragfähigkeit, Gesamtes Bauteil, Prüfung nicht möglich, Es ist eine statische 
Beurteilung oder Berechnung erforderlich.
Pfostenverankerung des Geländers, Gesamtes Bauteil, Nicht ausreichend gesichert,
Überbau, Beton, An einigen Bauteilen, Abplatzung mit freiliegender Bewehrung, Unterseite, 2,0

Durchführung einer statischen Beurteilung, Instandssetzungsplanung und 
Ausführung am Gesamtbauwerk

90.000,00 2027

V: Schrammbord, Gesamtes Bauteil, Fehlt, Längs durchgehend, Beidseitig, Oben auf dem Bauwerk
Überbau, Fahrbahnbelag, Bituminöse Baustoffe, Flächendeckend, Rissig, Oben auf dem Bauwerk, Randbereiche 
bewachsen,
Pfostenverankerung des Geländers, Gesamtes Bauteil, Nicht ausreichend gesichert, 2,0

temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Instandsetzung / Erneuerung.

5.000,00 2027

V: Überbau, Füllstabgeländer ohne Seil, Stahl / Metall, Gesamtes Bauteil, Entspricht nicht den gültigen Vorschriften, 
Höhe: 88,0 cm, Längs durchgehend, Beidseitig, Oben auf dem Bauwerk, Geländer Höhe zu gering und 
Füllstababstände zu groß.
Überbau, Fahrbahnbelag, Fugen quer, Durchgehend, Abgesackt / Setzung, Am Anfang des Überbaus, Süden, Oben auf 
dem Bauwerk, Setzungen im Hinterfüllbereich, Belag gerissen, verwalkt und verdrückt.

2,0

Instandsetzung am Gesamtbauwerk mit Erneuerung Abdichtung, Belag, 
Geländer und Betoninstandsetzung.

250.000,00 2026

S: Balken / Plattenbalken, Spritzmörtel / -beton, Größtenteils, Längsrisse, Längs durchgehend, Unterseite, An den 
Hauptträgem sind durchgehende Trennrisse zwischen Altbeton und Betonersatzsystem erkennbar. Vermutlich kein 
Verbund.
Flügelgesims, Dehnstoß des Geländerhandlaufs, Eine Stelle, Fehlt, Am Ende des Überbaus, SO, Oben auf dem 
Bauwerk, Fehlender Dehnstoß im Geländer. Pfostenverankerung des Geländers, Mehrere Stellen, Nicht fachgerecht 
ausgeführt.
Widerlager Befestigte Fläche Beton Großflächig Wasserauskolkung/-Ausspülung Am Ende des Bauwerks Süden

1,0

Instandsetzung des gesamten Bauwerkes auf Grundlage einer statischen 
Nachrechnung / Beurteilung des Bauwerkes und anschließender Planung mit 
Untersuchung nach wirtschaftlicher Hinsicht. (Baukosten ohne Planung 
schwer abschätzbar)

800.000,00 2024

V: Überbau, Füllstabgeländer ohne Seil, Stahl / Metall, Eine Stelle, Anprallschaden, Am Anfang des Überbaus, NO, 
Oben auf dem Bauwerk, 2 Füllstäbe verbogen. Pfostenverankerung nicht fachgerecht.

2,0

temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Instandsetzung / Erneuerung

2024

S: Wand Gerissen, 7-ter und 8-ter / Block , Längs durchgehend, Mitte quer, Linke und Rechte Seite, Es ist eine statische 
Beurteilung oder Berechnung erforderlich. Deckenplatte, Großflächig, Abplatzung mit freiliegender Bewehrung, mehrfach 
einsetzende Querschnittsminderung an der Tragbewehrung 2,0

Instandsetzung des gesamten Bauwerkes auf Grundlage der statischen 
Untersuchung mit entsprechender Instandsetzungsplanung.

450.000,00 2025

V: Rohrgeländer, Bauweise veraltet, Höhe: 86,0cm, Beidseitig, Oben auf dem Bauwerk, Bauwerk öffentlich zugänglich 
mit einer Absturzhöhe >1,0 m, jedoch nicht unmittelbar an einem öffentlichen Gehweg.

2,0

temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Instandsetzung / Erneuerung

10.000,00 2025

D: Deckenplatte, Großflächig, Abplatzung mit freiliegender Bewehrung, mehrfach einsetzende Querschnittsminderung 
an der Tragbewehrung

3,0

Aufgrund der festgestellten massiven Schäden am Bauwerk ist eine statische 
Untersuchung / Beurteilung erforderlich. Desweitern ist eine Planung für eine 
Instandsetzung durchzuführen.

80.000,00 2025
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RW 011 Brücke über Weiherbach WW Brücke Stadt SP

20
16 3,5

RW 012 Brücke über Weiherbach,
bei Jungbrunnenstraße 31 WW Brücke Stadt SP

20
16 2,9

RW 013 Steg über Weiherbach,
bei Jungbrunnenbach 9 Steg Stadt SP

20
16

RW 015 Brücke über Knollenbach 
Großhofenstraße WW Brücke Stadt7817 257

2,5

SP

20
16 2,9

RW 017 Brücke über Weiherbach 
Böhringer Steige Straßenbrücke Stadt SP

20
15 2,8

RW 018 Schelmenbrücke über die Prim Straßenbrücke Stadt SP

20
15 3,3

7817 259

7817 260

7817 253

7817 254

7817 255
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Aufgestellt: Januar 2016
Aktualisiert: 21.09.2021

 "Frist zur Erledigung der Erhaltungsmaßnahmen" bis Kostenannahme
4 umgehend:    Sofortmaßnahme / innerhalb von 1 Jahr 2022 1.930.000,00 €
3 kurzfristig:    Fertigstellung innerhalb der nächsten 1 bis 3 Jahre 2024 5.980.500,00 €
2 mittelfristig:  Fertigstellung innerhalb der nächsten 3 bis 6 Jahre 2027 4.700.500,00 €
1 langfristig:     Fertigstellung innerhalb der nächsten 6 bis 10 Jahre 2031 4.992.500,00 €
0 ohne Priorität 40.000,00 €

Gesamt: 17.643.500,00 €
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Definition 
Priorität:

Prüfergebnisse nach DIN 1076 Empfehlungen

Brückenbauwerke der Stadt, in Rottweil und in den Ortsteilen

S: Scheitel der Wandung, Überschüttung, Flächendeckend, Höhe zu gering, Höhe: 10,0 cm, Mitte längs am Bauwerk, 
Quer durchgehend, Oben auf dem Bauwerk.
Brücke, Beschilderung der StVO-Tragfähigkeit, Gesamtes Bauteil, Fehlt, Anzahl: 2 Stück, Vorne und hinten am Bauwerk, 

3,0

Durchführung einer statischen Beurteilung mit Instandsetzungsempfehlung 
und Ausführung am Gesamtbauwerk

8.000,00 2026

V: Stirnwand, Wand der Brüstung, Gesamtes Bauteil, Höhe zu gering, Höhe: 62,0 cm, Längs durchgehend, Beidseitig, 
Oben außen

2,0

Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung. Erhöhung durch Aufsatzgeländer.

2.000,00 2026

V: Füllstabgeländer ohne Seil, Aluminium, Größtenteils, Entspricht nicht den gültigen Vorschriften, Unterstrom, Oben auf 
dem Bauwerk, Da vor und nach dem Bauwerk ein ausgewiesener Radweg ist und eine entsprechende Markierung zur 
Verkehrsführung der Radfahrer über die Fahrbahn fehlt, ist davon auszugehen das die Radfahrer über die 
Brückenkappe fahren. Damit ist die vorh. Geländerhöhe mit 1,0 m unzureichend. Überbau, Fahrbahnbelag, Bituminöse 
Baustoffe, Größtenteils, Verwalkt, Oben auf dem Bauwerk

2,0

Prüfung und Planung der Radwegführung mit anschließender Ausführung. 
(Anpassung Geländer bzw. Markierung zur Radwegführung im 
Fahrbahnbereich)
Erneuerung Fahrbahnbelag (Deckschicht) mit Fugenverguss.

35.000,00 2027

D: Auflagerbank, Beton, Bereichsweise, Feuchte Stelle, Oberstrom links, Unten links, Feuchtigkeit vermutlich aus 
undichter Übergangskonstruktion und fehlender Auflagerbankentwässerung. 
Überbau, Kappe, Fugen quer, Bereichsweise, Undichte Stelle,

3,0

temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Instandsetzung / Erneuerung.

2.000,00 2024

V: Brücke, Rohrgeländer ohne Seil, Alle, Abstand zu groß
Überbau, Fahrbahnbelag, Mehrfach, Uneben

2,0

Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung. Instandsetzung Geländer und Belag.

2.000,00 2026

D: Unterbau, Gründung, Beton, Ein Stück, Gerissen, beidseitig an Lagersockel

2,0

Beobachtung der Mängel im Zuge der jährl. Bauwerksunterhaltung 500,00 2026

V: Scheitel, Tragendes Mauerwerk, Überbeanspruchung durch Verkehrslasten. Rohrgeländer ohne Seil, Bereichsweise, 
Anprallschaden, Unterstrom links. Fahrbahnbelag, Bituminöse Baustoffe, Bereichsweise, Abgesackt / Setzung, Oben auf 
dem Bauwerk.

2,0

Neubau geplant 2022

S: Wandung, Naturstein des Mauerwerks, Bereichsweise,
Gebrochen / abgebrochen

2,0

temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung.
Planung und Ausführung einer Gesamtinstandsetzung / -erneuerung.

100.000,00 2027

V: Brücke, Rohrgeländer ohne Seil, Alle, Abstand zu groß, entspricht nicht den Vorschriften
Fahrbahnbelag schadhaft, uneben

2,0

temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Instandsetzung / Erneuerung.

1.000,00 2027

D: Wandung, Naturstein des Mauerwerks, Bereichsweise, Gebrochen / abgebrochen
Scheitel, Naturstein des Mauerwerks, Stellenweise, Feuchte Stelle

2,0

temporäre Instandsetzung, Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur geplanten Instandsetzung / Erneuerung.

2.000,00 2027

S: Widerlager, Tragendes Mauerwerk, Großflächig, Locker / lose, Am Anfang des Bauwerks, Rechts, Unter dem 
Bauwerk, Widerlagerwand hinterspült, Hohlstellen und lose Steine.

2,0

Instandsetzung / Erneuerung des Widerlager mit Böschungssicherung. 10.000,00 2024
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3,5RW 085 Jungbrunnenbach zw. 8 und 9 
(Betonrohr) WW Durchlass Stadt HP
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16 2,7RW 026 Brücke über Weiherbach beim 

KVP Straßenbrücke Stadt

20
16 2,5

RW 027 Brücke über Weiherbach nach 
Wellendingen WW Durchlass Stadt EP
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17

RW 025 Brücke über die Prim, 
Schelmenwasen WW Brücke Stadt SP

2,0

7818 308
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17 2,3
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RW 087  Brücke beim Weihersee (nach 
Bahndamm) WW Brücke Stadt EP

RW 086 Brücke über Weiherbach i.Z.d. 
Weiherbachstraße WW Durchlass Stadt
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16 3,0RW 035 Steg über Eschach beim 

Unterrotenstein Steg Stadt SP

7817 309
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Aufgestellt: Januar 2016
Aktualisiert: 21.09.2021

 "Frist zur Erledigung der Erhaltungsmaßnahmen" bis Kostenannahme
4 umgehend:    Sofortmaßnahme / innerhalb von 1 Jahr 2022 1.930.000,00 €
3 kurzfristig:    Fertigstellung innerhalb der nächsten 1 bis 3 Jahre 2024 5.980.500,00 €
2 mittelfristig:  Fertigstellung innerhalb der nächsten 3 bis 6 Jahre 2027 4.700.500,00 €
1 langfristig:     Fertigstellung innerhalb der nächsten 6 bis 10 Jahre 2031 4.992.500,00 €
0 ohne Priorität 40.000,00 €

Gesamt: 17.643.500,00 €
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[S = Standsicherheit ; V = Verkehrssicherheit ; 
 D = Dauerhaftigkeit]
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Definition 
Priorität:

Prüfergebnisse nach DIN 1076 Empfehlungen

Brückenbauwerke der Stadt, in Rottweil und in den Ortsteilen

V: Holzkonstruktion und Belagsfugen verschmutzt, bemoost (Feuchtigkeitsstau, Rutschgefahr)

2,0

Reinigung und Instandsetzung / Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur Instandsetzung / Erneuerung

5.000,00 2025

D: Korrosion Hauptlängsträger. Holzkonstruktion und Unterbauten bemoost und Schmutzablagrungen. Beginnende 
Auskolkung am Widerlager.

3,0

Reinigung und Instandsetzung / Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur Instandsetzung / Erneuerung

5.000,00 2025

V: Handläufe rissig und beginnende Fäulnis

1,0

Instandsetzung / Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur Instandsetzung / Erneuerung

5.000,00 2025

D: - Widerlager mehrfach rissig mit Aussinterungen, bemoost
    - Handläufe rissig und beginnende Fäulnis
    - Belagsfugen im Auflagebereich bemoost, verschmutzt
   - ausgeprägter Bewuchs im Bereich der Widerlager 3,0

Reinigung und Instandsetzung / Behebung der Mängel im Zuge der jährl. 
Bauwerksunterhaltung bis zur Instandsetzung / Erneuerung

15.000,00 20257817 402

7817 401
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RW 036 Steg über Eschach unterhalb 
Ruine Wildenstein Steg Stadt SP
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RW 037 Steg über Eschach Heusteig Steg Stadt SP
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