

Tischvorlage als Ergänzung zu Vorlage Nr. 026/2014

Abteilung 4.3 - Tiefbau
Sachbearbeiter(in): Herbert Greinacher
10.02.2014

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Gemeinderat (öffentlich)

19.02.2014

**Umbau zum Kreisverkehr - Verkehrsknoten L 423/K 5540/Schramberger Straße
-Kostendarstellung**

Beschlussvorschlag:

Den überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 489.000,00 Euro und den überplanmäßigen Einnahmen von 365.000,00 Euro wird zugestimmt.

Begründung:

1. In Anlage 3 der Vorlage Nr. 026/2014 ist die Übersicht des erweiterten Kreisverkehrs dargestellt. Aufgrund einer Kostenschätzung im Februar 2013 wurden Baukosten von 500.000,00 Euro geschätzt, um mit den Straßenbaulastträgern Land und Landkreis über einen möglichen Umbau des Knotenpunktes zu diskutieren. Bei dieser Besprechung hat der Landkreis zugesichert, 25 % der Baukosten sowie der Planungskosten zu übernehmen. Seitens des Landes wurde zugesichert, dass eine Kostenbeteiligung in Höhe der ersparten Belagserneuerungsarbeiten sowie deren notwendigen Nebenkosten erstattet wird.

Das ergibt entsprechend Kostenschätzung vom Februar 2013:

Baukosten ohne Nebenkosten:	500.000,00 Euro
Zuwendung Land:	- 175.000,00 Euro
<u>Anteil Kreis 25 %:</u>	<u>- 125.000,00 Euro</u>
Anteil Stadt (ohne Nebenkosten):	200.000,00 Euro

2. Im Rahmen der Vermessungs- und Planungsphase, der Abstimmung mit verschiedenen Behörden und Betroffenen (Regierungspräsidium, Landkreis, Busunternehmen, Verkehrsbehörde, Polizei) und der Anbindung des neuen Feuerwehrgerätehauses, weitete sich entsprechend dem vorliegenden Plan die Baumaßnahme aus. Dies ist im Einzelnen:

Gehwegsanierung Hausener Straße
über den Baubereich hinaus: 10.000,00 Euro

Einfädelerung des Radverkehrs vom Radweg
in die Fahrbahn, somit notwendige Verschwenkung: 65.000,00 Euro

Seitens der Busbetreiber wurde angeregt, den Bushaldebereich Marxstraße für zwei Gelenkbusse bzw. einen Bus mit Anhänger auszuweiten, um beim morgendlichen Schülertransport einen Rückstau in den Kreisverkehr zu verhindern.

Gesamtkosten inklusive Fahrbahnbelag: 150.000,00 Euro

Innere Schramberger Straße,
Erweiterung aufgrund Bushaltestelle und Entwässerung: 80.000,00 Euro

K 5540: Gehweg und Bordsteine im Bereich Feuerwehrhaus entsprechend der neuen Planung anpassen gegenüber Bushaltestelle sowie Fahrbahnerneuerung insgesamt: 150.000,00 Euro

Die angegebenen Werte sind Baukosten inklusive Nebenkosten mit 17 %.

3. Mögliche Einsparungen, die noch zu diskutieren sind:

Gehwegenerweiterung Hausener Straße: 10.000,00 Euro

Verkleinerung Bushaltestelle um circa 30 m: 15.000,00 Euro

Verzicht auf 3-fach Leerrohr DSL: 15.000,00 Euro

Innere Schramberger Straße, notwendiger Ausbau für den Kreisverkehrsplatz könnte um 20 m reduziert werden; Belag ist jedoch defekt, sodass hier die letzten 20 m über das Budget abgedeckt werden müssten: 20.000,00 Euro

K 5540: Reduzierung der Bordsteinanpassungen: 20.000,00 Euro

Mögliche Einsparung von: 80.000,00 Euro

Finanzielle Auswirkungen:

Anteil Stadt aus Anlage 1: 309.000,00 Euro

Ausleuchtung Fußgängerüberwege: 35.000,00 Euro

Sonstige Beleuchtung: 25.000,00 Euro

Eigenanteil Stadt gesamt: 369.000,00 Euro

Deckungslücke Anteil Stadt: 124.000,00 Euro

Deckungsvorschlag Kreisverkehrsplatz B 27/B 14/Tuttlinger Straße (8.54100.010011) mit 150.000,00 Euro.

Haushaltsrechtlich sind jedoch überplanmäßige Kosten in Höhe von 489.000,00 Euro notwendig, bei gleichzeitiger Steigerung von Investitionszuwendungen.

Haushaltsansatz:	alt	neu
Investitionszuwendungen:	295.000,00 Euro	660.000,00 Euro
<u>Auszahlung Baumaßnahme:</u>	<u>540.000,00 Euro</u>	<u>1.029.000,00 Euro</u>
Saldo aus Investitionsfähigkeit:	245.000,00 Euro	369.000,00 Euro

Anlagen:

Anlage 1: Zusammenstellung Kosten

Anlage 2: Einsparungsplan

Anlage 3: Kostenübernahmeerklärung Landkreis

