

Droste Hülshoff-Gymnasium - Kostenentwicklung 3,5% p.a.

Variante	Jahr	BA II	BA I	Teilneubau	Abbruch BA III	Summe
----------	------	-------	------	------------	----------------	-------

Teilneubau, danach Sanierung BA I + II gem. Beschluss 2016

Kosten Stand 2018	2018	3.243.429 €	2.830.087 €	5.306.570 €	614.800 €	11.994.886 €
Baubeginn Teilneubau	2019	3.356.949 €	2.929.140 €	5.492.300 €	636.318 €	
	2020	3.474.442 €	3.031.660 €		658.589 €	
Baubeginn Bauabschnitt I	2021	3.596.048 €	3.137.768 €		681.640 €	
	2022	3.721.909 €			705.497 €	
Baubeginn Bauabschnitt II	2023	3.852.176 €			730.190 €	
Abbruch Bauabschnitt III	2024				755.746 €	13.237.990 €
abzgl. Förderung Teilneubau						-370.000 €
Gesamtkosten						12.867.990 €

Sanierung BA I + II, danach Teilneubau, jetzt vorgeschlagener Ablauf

Kosten Stand 2018	2018	3.243.429 €	2.830.087 €	5.306.570 €	614.800 €	11.994.886 €
Baubeginn Bauabschnitt II	2019	3.356.949 €	2.929.140 €	5.492.300 €	636.318 €	
Baubeginn Bauabschnitt I	2020		3.031.660 €	5.684.530 €	658.589 €	
	2021			5.883.489 €	681.640 €	
Baubeginn Teilneubau	2022			6.089.411 €	705.497 €	
	2023				730.190 €	
Abbruch Bauabschnitt III	2024				755.746 €	13.233.766 €
zzgl. Kosten Container						600.000 €
abzgl. Förderung Sanierung						-1.550.000 €
abzgl. Förderung Teilneubau						-370.000 €
Gesamtkosten						11.913.766 €

Teilneubau und Sanierung BA I + II gleichzeitig

Kosten Stand 2018	2018	3.243.429 €	2.830.087 €	5.306.570 €	614.800 €	11.994.886 €
Baubeginn Bauabschnitt I+II+Neubau	2019	3.356.949 €	2.929.140 €	5.492.300 €	636.318 €	
	2020	3.474.442 €	3.031.660 €	5.684.530 €	658.589 €	
	2021				681.640 €	
Abbruch Bauabschnitt III	2022				705.497 €	12.896.130 €
zzgl. Kosten Container						1.200.000 €
abzgl. Förderung Sanierung						-1.550.000 €
abzgl. Förderung Teilneubau						-370.000 €
zzgl. Kosten ext. Architektenleistungen						1.150.000 €
Gesamtkosten						13.326.130 €