



FWV Rottweil Stadtratsfraktion

Dr.-Ing. Peter Schellenberg, Körnerstr. 52, 78628 Rottweil

Stadt Rottweil
Herrn Oberbürgermeister Ralf Broß
Hauptstrasse 21
78628 Rottweil

Dr.-Ing. Peter Schellenberg
Körnerstraße 52
78628 Rottweil
Tel. 0741/18902
29.09.2011

Neubau LG-Fachklassentrakt

In der Gemeinderatssitzung vom 13.04.2011 wurde für die Entwurfsplanung die Variante 3.1 (zweihüftig) gegenüber der Variante 1 (einhüftig) beschlossen. Dem Beschluß lagen gemäß Vorlage 051/2011 für beide Varianten folgende Baukosten ohne Abbruch zugrunde:

Variante 1: € 4.369.000

Variante 3.1: € 4.467.000

Die "größere" Variante 3.1 wies demnach höhere Baukosten von rd. € 100.000 auf.

In der Gemeinderatssitzung vom 29.06.2011 wurde zum Beschluß der Genehmigungsplanung mitgeteilt, dass sich die Baukosten ohne Abbruch der Variante 3.1 von € 4.467.000 auf € 4.897.000 erhöht haben (+ € 430.000). In dieser Sitzung wurde auch die Vergabe der Planungsleistungen an ein externes Planungsbüro ab Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) beschlossen.

Zwischenzeitlich wurde über die Presse mitgeteilt, dass der Fertigstellungstermin zum Schuljahresbeginn 2012/2013 offensichtlich nicht gehalten werden kann.

Die Kostensteigerung als auch die Zeitverzögerung wurden von der Verwaltung damit begründet, dass sich der Gemeinderat für die "größere" Variante 3.1 entschieden hat.

Antrag

Mit Verweis auf den FWV-Antrag vom 11.03.2011 wird die Verwaltung gebeten, dass das beauftragte externe Planungsbüro baldmöglichst im Gemeinderat über den Stand des Bauprojektes berichtet und einen aktualisierten Zeit- und Kostenplan vorlegt.



Peter Schellenberg