



- Rahmenplan 2020 ⇒ März 2021
- Wettbewerbsversand März 2021 ⇒ Sommer/Herbst 2021
- Vorentwurf Ende 2021 ⇒ Anfang 2022
- Entwurf 2022 ⇒ 2022
- Genehmigung & Ausschreibung 2023 ⇒ 2023

