

Projekt: Neubau Kindergarten St. Maria Magdalena (Spitalhöhe)

8.365000.010003

ZUSAMMENSTELLUNG DER KOSTEN

KG	Beschreibung	Budget gem. HH	aktueller Kostenstand	voraussichtl. Endsumme	abweich. Endsumme / Kostenberechnung
100	Grundstück	0,00 €	3.095,40 €	3.095,40 €	3.095,40 €
200	Erschließung	40.000,00 €	19.815,46 €	19.815,46 €	-20.184,54 €
300	Bauwerk/Baukonstruktion	1.600.000,00 €	1.884.127,65 €	1.886.127,65 €	286.127,65 €
400	Bauwerk/Technische Anlagen	690.000,00 €	621.079,45 €	627.519,82 €	-62.480,18 €
500	Außenanlagen	330.000,00 €	395.880,31 €	395.880,31 €	65.880,31 €
600	Ausstattung	80.000,00 €	49.175,62 €	49.175,62 €	-30.824,38 €
700	Nebenkosten	910.000,00 €	531.296,65 €	542.922,04 €	-367.077,96 €
-	- davon aktivierte Eigenleistungen	250.000,00 €	172.818,61 €	172.818,61 €	-77.181,39 €
	GESAMTSUMME	3.650.000,00 €	3.504.470,54 €	3.524.536,30 €	-125.463,70 €