

PSP-Element	Bezeichnung	Kosten-Berechnung	Aufträge	Abrechnung	Restbetrag	voraussichtl. Endsumme
8.211006.J10005	DHG Neubau	8.186.576,50	2.306.017,51	273.156,62	7.853.560,43	7.975.217,05
		100%	28%	3%		97%
	9611000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.543.576,50	1.988.017,51	167.817,49	7.315.899,56	7.332.217,05
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	325.000,00			325.000,00	325.000,00
	78730099 Auszahlung für aktivierte Eigenleistung	318.000,00	318.000,00	105.339,13	212.660,87	318.000,00
	68110000 Investitionszuschüsse	-1.444.000,00			-1.444.000,00	-1.444.000,00
8.211006.J10005.11	100 DHG Neubau Grundstück					
8.211006.J10005.12	200 DHG Neubau Erschließung				56.920,00	56.920,00
8.211006.J10005.1210	210 DHG Neubau Herrichten / Erschl.				56.920,00	56.920,00
8.211006.J10005.1220	220 DHG Neubau Öffentl. Erschl.					
8.211006.J10005.1220	250 DHG Neubau Übergangsmaßnahmen					
8.211006.J10005.13	300 DHG Neubau Gebäude	5.079.631,70	1.497.621,72		4.898.252,72	4.898.252,72
8.211006.J10005.1301	301 DHG Neubau Erdarbeiten					
8.211006.J10005.1301	301 DHG Neubau Rohbau	1.489.839,00	1.497.621,72		1.497.621,72	1.497.621,72
8.211006.J10005.1302	302 DHG Neubau Zimmer-, Holzarbeiten					
8.211006.J10005.1303	303 DHG Neubau Dachdecker-, Klempner	379.925,00			379.925,00	379.925,00
8.211006.J10005.1304	304 DHG Neubau Glaserarbeiten	593.580,00			593.580,00	593.580,00
8.211006.J10005.1305	305 DHG Neubau Estricharbeiten	286.845,00			286.845,00	286.845,00
8.211006.J10005.1306	306 DHG Neubau Putz,Gipser,Trockenbau	457.470,00			457.470,00	457.470,00
8.211006.J10005.1307	307 DHG Neubau Fliesen-, Plattenarb.	132.990,00			132.990,00	132.990,00
8.211006.J10005.1308	308 DHG Neubau Metallbau/Schlosser	32.630,00			32.630,00	32.630,00
8.211006.J10005.1309	309 DHG Neubau Sonnenschutz, Fassade	343.980,00			343.980,00	343.980,00
8.211006.J10005.1310	310 DHG Neubau Parkett/Bodenbelag	176.085,00			176.085,00	176.085,00
8.211006.J10005.1311	311 DHG Neubau Schreinerarbeiten	210.275,00			210.275,00	210.275,00
8.211006.J10005.1312	312 DHG Neubau Maler-,Tapezierarb.	156.312,00			156.312,00	156.312,00
8.211006.J10005.1390	390 DHG Neubau Sonstiges	819.700,70			630.539,00	630.539,00
8.211006.J10005.14	400 DHG Neubau Technik	1.384.896,29			1.384.896,29	1.233.396,29
8.211006.J10005.1410	410 DHG Neubau Sanitär	128.758,00			128.758,00	128.758,00
8.211006.J10005.1420	420 DHG Neubau Heizung	180.630,10			180.630,10	180.630,10
8.211006.J10005.1430	430 DHG Neubau Lüftung	285.064,50			285.064,50	285.064,50
8.211006.J10002.1440	440 DHG Neubau Elektro	685.937,69			685.937,69	534.437,69
8.211006.J10002.1490	490 DHG Neubau Sonstiges	104.506,00			104.506,00	104.506,00
8.211006.J10005.15	500 DHG Neubau Aussenanlagen	403.555,00			403.555,00	403.555,00
8.211006.J10005.16	600 DHG Neubau Ausstattung	325.000,00			325.000,00	325.000,00
8.211006.J10005.17	700 DHG Neubau Baunebenkosten	675.493,51	490.395,79	167.817,49	572.275,55	740.093,04
8.211006.J10005.1710	710 DHG Neubau Bauherrenaufgaben	12.400,00	12.400,00	7.996,80	24.403,20	32.400,00
8.211006.J10005.1720	730 DHG Neubau Vorbereitung der Objektplanung					
8.211006.J10005.1730	730 DHG Neubau Objektplanung	97.130,00	26.900,00	9.871,05	114.158,95	124.030,00
8.211006.J10005.1740	740 DHG Neubau Fachplanung	448.963,51	450.399,56	149.253,41	316.713,40	465.966,81
8.211006.J10005.1790	790 DHG Neubau Sonstiges	117.000,00	696,23	696,23	117.000,00	117.696,23
	Eigenleistungen	318.000,00	318.000,00	105.339,13	212.660,87	318.000,00