

Projekt: Sanierung Kapuziner Rottweil

Kostenzusammenstellung

KG.-Nr.	Kostengruppe	Leistungen	GP / €	Kosten Gewerk / €
100	Grundstück	nicht erfasst	-- €	
200	Erschließung	nicht erfasst	-- €	
	Erschließungskosten Strom / Wasser		41.296,49 €	
	SUMME 200 - Erschließung			41.296,49 €
300	Bauwerk / Baukonstruktionen			
	Rohbauarbeiten		862.316,79 €	
	Zimmerarbeiten		469.756,62 €	
	Klempnerarbeiten		35.086,82 €	
	Dachdeckerarbeiten		123.475,82 €	
	Verglasungsarbeiten		318.491,18 €	
	Estricharbeiten		76.973,10 €	
	Trockenbauarbeiten		89.717,92 €	
	Putzkonservierung		105.760,32 €	
	Gerüstarbeiten		46.209,76 €	
	Putzarbeiten		387.274,60 €	
	Malerarbeiten		39.685,35 €	
	Fliesenarbeiten		104.213,76 €	
	Sonnenschutz		40.422,16 €	
	Bodenbelagsarbeiten		507.593,29 €	
	Schlosserarbeiten		824.965,78 €	
	Schreinerarbeiten		235.124,35 €	
	sonstiges		39.743,40 €	
	SUMME 300 - Bauwerk/Baukonstruktion			4.306.811,02 €
400	Bauwerk-Technische Anlagen			
	Aufzug		75.816,93 €	
	Sanitärarbeiten		162.996,27 €	
	Heizung		181.613,24 €	
	Lüftung		286.907,66 €	
	Elektroarbeiten		489.225,90 €	
	Datentechnik		158.941,72 €	
	sonstiges		327,25 €	
	SUMME 400 - Bauwerk/TechnischeAnlagen			1.355.828,97 €
	SUMME 300 -400			5.662.640
500	Außenanlage			
	Gelände modellieren		230.681,41 €	
	sonstiges		11.422,59 €	
	SUMME 400 - Bauwerk/TechnischeAnlagen			242.104,00 €
600	Ausstattung			
	Möblierung		184.109,11 €	
	sonstiges		43.737,87 €	
	SUMME 600 - Ausstattung			227.846,98 €
700	Baunebenkosten			
	Bauwasser / Baustrom		44.034,80 €	
	Bauphysiker		27.690,42 €	
	Tragwerksplaner		316.318,42 €	
	Planungskosten		832.208,24 €	
	HLSE Planung		274.953,27 €	
	Sigeko		17.000,00 €	
	Vermessung		17.310,58 €	
	Bauleistungsversicherung		5.633,62 €	
	VOF-Verfahren		10.563,75 €	
	Beratungskosten		8.874,64 €	
	Gutachten		1.816,51 €	
	Dokumentation		37.367,81 €	
	sonstiges		107.349,36 €	
	SUMME 700 - Nebenkosten			1.701.121,42
	SUMME 100 -700 brutto			7.875.008,88