KGr	Bezeichnung	Budget	Kosten-Schätzung	Kosten-Berechnung
	Achert-Schule, Generalsanierung	**4.188.000,00**	**4.265.817,00**	**5.115.351,09**
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**3.874.000,00**	3.951.817,00	4.924.559,95
	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	**165.000,00**	165.000,00	165.000,00
	Aktivierte Eigenleistung	**149.000,00**	149.000,00	25.791,14
	Investitionszuschüsse	**-1.386.000,00**		-1.386.000,00
100	**Grundstück**			
200	**Erschließung**			**18.713,50**
300	**Bauwerk - Baukonstruktion**		**2.541.257,00**	**2.739.201,29**
301	Erdarbeiten/Rohbau		47.732,00	230.789,37
302	Zimmer-, Holzarbeiten			54.137,86
303	Dachdecker-, Klempner		2.100,00	98.965,82
304	Glaserarbeiten		368.975,00	576.209,90
305	Estricharbeiten		64.350,00	98.493,34
306	Putz,Gipser,Trockenbau		635.780,00	348.232,68
307	Fliesen-, Plattenarb.		41.950,00	44.868,95
308	Metallbau/Schlosser		84.400,00	83.468,03
309	Sonnenschutz, Fassaden		209.775,00	148.790,46
310	Parkett/Bodenbelag		69.900,00	87.673,25
311	Schreinerarbeiten		280.350,00	333.487,98
312	Maler-,Tapezierarb.		80.690,00	137.921,00
390	Sonstiges		655.255,00	496.162,65
400	**Technik**		**770.310,00**	**1.294.719,12**
410	Sanitär		102.060,00	157.448,90
420	Heizung		145.800,00	200.110,40
430	Lüftung		182.250,00	301.028,35
440	Elektro		291.600,00	605.191,47
490	Sonstiges		48.600,00	30.940,00
500	**Aussenanlagen**		**33.950,00**	**44.268,00**
510	Grünflächen		16.750,00	
520	Befestigte Flächen		14.750,00	44.268,00
530	Baukonstruktionen i. Außenanl.			
540	Techn. Anl. In Außenanl.		2.450,00	
590	Außenanlagen Sonstiges			
600	**Ausstattung**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**
700	**Baunebenkosten**		**606.300,00**	**827.658,04**
710	Bauherrenaufgaben		8.000,00	12.000,00
720	Vorbereiten der Objektplanung			
730	Objektplanung		303.000,00	399.111,86
740	Fachplanung		272.000,00	396.446,18
790	Sonstiges		23.300,00	20.100,00
731	**Architekt (Eigenleistung)**	**149.000,00**	**149.000,00**	**25.791,14**